

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

Popis dílčího plnění	Termín zahájení	Termín ukončení
Zahájení a vypracování Detailního návrhu řešení (místní šetření a prováděcí projekt), dle etapy 1 a 2.	T0	T0 + 1,5 měsíce = T1,5
Akceptace Detailního návrhu řešení zadavatelem	T1,5	T1,5 + 0,5 měsíce = T2
Dodávka softwarového a hardwarového vybavení potřebného k provozování všech požadovaných součástí, dle etap 3, 4 a 5	T2	T2 + 1 měsíc = T3
Instalace a implementace technologií dle etapy 3, 4 a 5	T3	T3 + 3 měsíce =T6
Úpravy konfigurací současných bezpečnostní technologií dle potřeb nové síťové infrastruktury dle etapy 3, 4 a 5	T2	T2 + 4 měsíce =T6
Dodávka softwarového a hardwarového vybavení potřebného k provozování všech požadovaných součástí, dle etap 6, 7 a 8	T6	T6 + 1 měsíc =T7
Instalace a implementace technologií dle etapy 6, 7 a 8	T7	T7 + 3 měsíce =T10
Úpravy konfigurací současných bezpečnostní technologií dle potřeb nové síťové infrastruktury dle etapy 6, 7 a 8	T10	T10 + 1,5 měsíce =T11,5
Autorizované školení pracovníků zadavatele a zpracování dokumentace	T10	T10 + 2 měsíce =T12
Předání dokončeného díla a elektronicky zpracované dokumentace a zakreslení skutečného provedení.	T11,5	T11,5 + 0,5 měsíce =T12
Služby podpory – záruky od výrobců technologie, skupina 1	T12	T12 + 36 měsíců =T48
Služby podpory – záruky od výrobců technologie, skupina 2	T12	T12 + 48 měsíců =T60

Poskytování technické podpory provozu dodavatelem. Podpora začíná běžet měsíc následující po předání díla – nejpozději T13.	T12	T12 + 36 měsíců = T48
---	-----	-----------------------

Jednotlivé etapy jsou uvedeny v kalendářních měsících. To se rozumí den nabytí účinnosti Smlouvy.