



„zastoupená ve věcech technických: .....

Objednatel potvrzuje, že se zpětnou účinností, tj. od počátku realizace díla je zástupcem pro jednání se SFŽP pověřena společnost ERV s.r.o., zastoupená Bc

## II.

- 1) Z důvodu, že v průběhu realizace díla došlo i přes veškerá provozní opatření přijatá v průběhu stavby provozovatelem k havárii na filtru č. 1., bylo nutné průběh dalších prací přizpůsobit výpadku výroby na tomto filtru. Vzhledem k těmto nepředvídatelným okolnostem vznikla potřeba prodloužit termín dokončení celého díla o 30 dní. Z důvodu těchto popsaných okolností v Článku III. „DOBA PLNĚNÍ“ se v odstavci 3.1. bod c) ruší a nahrazuje tímto textem:

„c) lhůta pro dokončení stavebních prací do dne **31.10.2018**.“

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 2) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento Dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Ve Vrchlabí dne 17. 09. 2018

Objednatel: **Město Vrchlabí**



13 -09- 2018

V Praze dne \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Společnost „MTS a VODA CZ pro intenzifikaci UV Herlíkovic“**

.....  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
člen představenstva  
Metrostav a.s.