



PCR01ETRpo131798467

Č. j. KRPS-52220-82/ČJ-2017-0100MN-VZ

Počet listů: 2

Přílohy: 2/15/3 *opm.*

DOHODA o vypořádání závazku

Ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „VZMR II- KŘP STČK - rozšíření parkoviště uvnitř areálu Zbraslav“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-52220-69/ČJ-2017-0100MN-VZ, (Identifikátor v. z: N006/18/V00000501), uzavřené dne 28. 3. 2018 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ: 75151481,

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

bankovní spojení: ČNB Praha 1 


jako objednatel na straně jedné

a

BESTFIVE s.r.o.

se sídlem: Nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455

zastoupená: Jaroslava Novákovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení: Fio banka a.s., 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, Vložka 72043

jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“;

Čl. II Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku V smlouvy o částku **103 872,00 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku zjištění, že mocnost betonového podkladu pod živičným povrchem parkoviště byla větší, než předpokládal projekt. Bez provedení výkopových prací by však nebylo možné stavební dílo dokončit.
2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšením nákladů na výstavbu, které vzniklo provedením dodatečných prací, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku. Tyto dodatečné práce jsou cenově a časově dokladovány změnovým listem vyhotoveným v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí této dohody.
3. Souhlasné stanovisko s touto změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku VIII odst. 7 smlouvy, vydal Odbor programového financování MV ČR dne 31. srpna 2018 pod č. j. MV- 92930-2/OPF-2018.

Čl. III Platební podmínky


1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **103 872,00 Kč** (slovy sto tři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých) za provedené vícepráce **do 10 dnů** po oboustranném podpisu této dohody.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Za objednatele:

V Praze dne **11. 09. 2018**



Za zhotovitele:

V Praze dne **13. 9. 2018**



Změnový list č.1
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	KŘP STČK - rozšíření parkoviště uvnitř areálu Zbraslav ¹⁾	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122007045	
Objednatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	
Zhotovitel:	BESTFIVE s.r.o.	
Projektant:	FOR STAV Zdenka Veselá	
Předmět změnového listu: Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvidat a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dokončení stavebního díla.		
Dodatečné práce jsou položkově uvedeny v příloze tohoto ZL		
Část díla dotčená změnovým listem: Přístřešky parkovacích míst		
Popis změny, popis technického řešení: Odvodnění střechy přístřešku, odvod do dešťové kanalizace		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Nebylo		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny:		
Nebylo řešeno odvodnění střech přístřešků.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Zápisem z kontrolního dne č.2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: nepřepokládá se <i>75 pracovní dny</i>		
Vliv na kvalitu díla: zlepšení		
Vliv na cenu: dle přiložené cenové kalkulace		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 85.845,- Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 2.539.145,- Kč		
DPH: 533.220,- Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 3.072.365,- Kč		
Datum: - 7 - 07 - 2018	Datum: - 2 - 07 - 2018	Datum: - 2 - 07 - 2018
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: - 3 - 07 - 2018		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Zakázka:

Parkovací stání Na Báních 1535, Praha 5 - Zbraslav - Vícepráce odvodnění

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zřízení parkovacích stání	85 845		18 027	103 872



KŘP STČK - rozšíření parkoviště uvnitř areálu Zbraslav - Vícepráce odvod dešťových vod

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zřízení parkovacích stání					85 845		18 027	103 872
1.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 - obrubník	m3	48,0	75,00	3 600	21	756	4 356
2.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,0	21,00	1 008	21	212	1 220
3.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,0	222,00	10 656	21	2 238	12 894
4.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,0	11,00	319	21	67	386
5.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,0	340,00	9 860	21	2 071	11 931
6.	Zřízení otvorů v šachtách	kus	4,0	915,00	3 660	21	769	4 429
7.	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 160x4,9x1000 mm	kus	44,0	321,00	14 124	21	2 966	17 090
8.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	34,0	171,00	5 814	21	1 221	7 035
9.	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	34,0	450,00	15 300	21	3 213	18 513
10.	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	34,0	5,00	170	21	36	206
11.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	34,0	280,00	9 520	21	1 999	11 519
12.	Lapač střešních splavenin - Gajgr	kus	4,0	650,00	2 600	21	546	3 146
13.	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	34,0	271,00	9 214	21	1 935	11 149

