

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 16. 5. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: C 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín


IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 5. 2017 č. 2017/01006/OVZI/DSM (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2017 na realizaci stavby pod názvem akce „**Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy**“, kdy předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající v provedení stavebních prací v objektu Muzea Komenského v Přerově.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny z důvodu chyby projektové dokumentace		
1) Bourání příček 2. NP + vyzdívka nových, ZL č. 33 Vybourání příček ve 2. NP cihelných tl. 10 cm o ploše 4,86 m ² , cihelných tl. 15 cm o ploše 36,02 m ² a cihelného zdiva o objemu 3,34 m ³ , vč. 1 ks dveří. Po zřízení nové konstrukce stropu budou tyto příčky znovu postaveny nově jako pórobetonové.	96 810,07	0,00
2) Změna velikostí oken, ZL č. 39 Ponechání stávající menších okenních otvorů ve zdivu a zmenšení nových oken o cca 30 až 90 mm. Odpočet plochy 12,87 m ² u 77 ks okenních výplní vč. příslušných lišt, parapetů a připočet povrchových úprav otvorů zateplovacím systémem o výměře 13,08 m ² vč. příslušných lišt a vnitřních omítek.	22 997,92	-212 845,00
3) Doplnění zářivkových trubíc, ZL č. 41 Doplnění chybějících 173 ks zářivkových trubíc do navržených svítidel.	12 231,10	0,00
4) EZS doplnění, ZL č. 46 Doplnění koncových prvků EZS: 1 ks ovládací klávesnice, 1 ks sběrníkového zdroje, 1 ks akumulátoru a 1 ks krytu ústředny.	16 846,00	0,00
5) Trubkování pro SLP, ZL č. 49 Doplnění 730 m trubkování pro navržené slaboproudé rozvody a 90 ks elektroinstalačních krabic vč. sekání rýh, kapes a likvidace suti.	74 743,00	0,00
6) Cihelná přízdívka m.č. S.013, ZL č. 54 Doplnění přízdívky pro ochranu nové hydroizolace ve svislé pozici na ploše 13,31 m ² .	6 525,63	0,00
7) Nástřešní žlab - doplnění chybějících částí, ZL č. 58	127 138,90	0,00

Doplnění prvků pro opravu střešního žlabu. Tj. 100 m okapního plechu r.š. 800 mm vč. hrany pod okapní nos z plechu r.š. 330 mm a rozkrytí a zpětná montáž stávající krytiny o ploše 200 m².		
8) Zateplení ostění a parapetů sklepních oken, ZL č. 60 Doplnění 14,45 m² kontaktního zateplovacího systému pro ostění a parapety sklepních oken.	15 576,36	0,00
9) Rohové lišty, ZL č. 61 Doplnění 319,31 m rohových listů pro kontaktní zateplovací systém.	14 256,00	0,00
Mezisoučet	387 124,98	-212 845,00
Změny vyvolané realizací		
10) Vybourání zárubní a schodiště + nové m.č. S.013, ZL č. 32 Odbourání a zpětné vybudování schodišťového ramene o objemu 0,29 m³ a vybourání a zpětné osazení širších dveřních zárubní do m.č. S.013. Epoxidový nátěr schodišťových stupňů plochy 1,79 m².	4 847,10	0,00
11) Svítidla, ZL č. 34 Záměna 31 ks projekčně navržených zářivkových svítidel za provozně efektivnější LED svítidla v restaurátorských dílnách pro dřevo a kov m.č. 1.101a, pro obrazy a tisk m.č. 1.101b, pro mokré čištění m.č. 1.102, pro keramiku m.č. 1.105, foto pracovnu m.č. 1.106 a dvě pracovny archeologů m.č. 2.101 a 2.102. V restaurátorské dílně pro obrazy a tisk m.č. 1.101b bude všech 6 ks svítidel splňovat index barevného podání >95.	155 720,00	-73 423,00
12) Bourání stropu m.č. 2.106, ZL č. 35 Vybourání nedostatečně ušnosného stropu v m.č. 2.106 a částečně v m.č. 2.111 o objemu 1,13 m³.	8 064,48	0,00
13) Okenní pilíře, ZL č. 36 Odstranění nesoudržných meziokenních pilířů ve 3. NP a 4. NP a jejich nové vyzdění o objemu 3,78 m³.	23 599,83	0,00
14) Úprava okna v m.č. 1.103, ZL č. 37 Úprava velikosti 2 ks okenních otvorů š. 1,2 m na š. 1,5 m.	5 428,59	0,00
15) Svítidla m.č. 2.101 prostor předsíně a umývárny, ZL č. 38 Změna 4 ks projekčně navržených zářivkových svítidel pro osvětlení předsíně na 2 ks LED svítidel.	4 865,00	-3 871,40
16) Zazdívká (přízdívka) kolem oken, dvorní část, ZL č. 40 Vyrovnání zapuštěné plochy nik dodatečně upravovaných 9 ks malých oken dozdívkou pórobetonovými tvárnicemi tl. 75 a 100 mm o celkové ploše 19,55 m².	15 396,80	0,00
17) Změny elektroinstalace, ZL č. 43 Posuny umístění a doplnění vybraných koncových prvků elektroinstalace – zásuvky, dvojzásuvky, vypínače a čidla pohybu.	44 364,01	0,00
18) Doplnění strukturované kabeláže, ZL č. 47 Záměna 6 ks jednoduchých datových zásuvek za dvojzásuvky s doplněním 1 ks dvojzásuvky, rozšíření 12 portový patch panel na 24 portový se zvětšením rozvaděče, doplnění 205 m datového kabelu a vypuštění 4 ks telefonních přístrojů na zeď.	32 116,00	-18 059,00
19) Záměna zásuvek za dvojzásuvky, ZL č. 50 Záměna 28 ks jednoduchých silnoproudých zásuvek za dvojzásuvky.	9 792,40	-8 107,20
20) Záměna kabelových rozvodů v 1. PP, ZL č. 51 Změna původního typu běžných kabelů v dl. 600 m, které byly navrženy vést pod omítkou, za kabely v protipožárním provedení umístěné v drátěném žlabu dl 34 m.	45 037,59	-26 130,00
21) Stavební úpravy – rorýs, ZL č. 52 Zřízení příletových vstupů přes fasádu a zdivo objektu pro 12 ks budek pro rorýse v podkroví.	17 598,51	0,00
22) Posun dveří m.č. 2.101, ZL č. 53 Posunutí pozice 1 ks stávajících dveří z důvodu kolize nové ocelové konstrukce pro stropy.	4 043,07	0,00

23) Demontáž větracích komínků, doplnění šablonami, ZL č. 55 Zrušení nefunkčních 4 ks zděných odvětrávacích komínků ve střeše s doplněním Al krytiny plochy 4 m ² .	11 194,41	0,00
24) Střešní svody kolem říms, ZL č. 56 Obejití říms novými 6 ks dešťových svodů.	33 462,72	0,00
25) Oprava omítek, ZL č. 57 Oprava stávajících omítek ve 4 pracovnách v 1NP a 2NP doplněním armovací tkaniny a vrstvy stavebního lepidla pod štukovou omítku v souhrnné ploše 202,18 m ² .	56 113,00	0,00
26) Provoz zařízení staveniště – prodloužení termínu, ZL č. 59 Doplnění provozu zařízení staveniště zhotovitele vzhledem k posunutí termínu realizace stavby o 289 dní vyvolané změnou statiky budovy řešeném v dodatku č. 1.	119 935,00	0,00
Mezisoučet	591 578,51	- 129 590,60
Vícepráce a méněpráce celkem	978 703,49	- 342 435,60
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	636 267,89	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	34 245 211,34	7 191 494,38	41 436 705,72
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	3 324 956,00	698 240,76	4 023 196,76
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	636 267,89	133 616,26	769 884,15
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1 a č. 2	38 206 435,23	8 023 351,40	46 229 786,63

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: čtyřicet-šest-milionů-dvě-stě-dvacet-devět-tisíc-sedm-set-osmdesát-šest-korun-českých-šedesát-tři-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/48/18/2018 ze dne 27. 08. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 18-09-2018

Za Objednatele:




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Kojetíně dne: 18-09-2018

Za Zhotovitele



Ing. Leoš Ptáček



Michal Peterka, MBA
jednatel

