



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

**Dodatek č. 1 ag. č. DS201800391/1
ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800391
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní
primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel Jiří Štěpař
se sídlem: [redacted] Předměřice nad Jizerou
zastoupený: Jiřím Štěpařem
IČ: 69058806
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201800391.

**Článek I.
Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2018 smlouvu o dílo ev. č. DS201800391 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace parku u ulice Blahoslavova, pozemky p.č.
2634/1, p.č. 2635/7, p.č. 2665 k.ú. Liberec.



1.2 Dne 31.5.2018 bylo na základě kontrolní prohlídky objednatelem požadováno nacenění dodatečných prací (zřízení protierozního opatření z žulových štípaných krajníků, prodloužení skluzavky, prodloužení šplhací desky, změna typu odpadkových košů).

1.3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

1.4. V rámci dodatečných prací bude provedeno zřízení protierozního opatření z žulových štípaných krajníků, prodloužení skluzavky, prodloužení šplhací desky, změna typu odpadkových košů, veškeré práce budou provedeny dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

1.5. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souvislosti s rozšířením předmětu plnění, navýšení ceny díla sjednané v čl.IV odst.1 smlouvy a prodloužení doby plnění sjednané v čl.V odst.1 písmene b) smlouvy.

1.6 Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla.

1.7 Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II. Cena dodatečných prací

2.1 Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.6.2018; a to ve výši 126.405 Kč bez DPH, tj. **152.950,05 Kč** s DPH.

2.2 Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	126.405 Kč
DPH 21%	26.545,05 Kč
Cena celkem s DPH	152.950,05Kč

2.4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	1.123.866,79 Kč
DPH 21%	236.012,03 Kč
Cena celkem s DPH	1.359.878,82 Kč



Článek III. Ostatní ujednání

3.1 Článek V odst. 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy, resp. jeho jednotlivé části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v následujících termínech:

- a) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.a) do dvanácti týdnů od předání místa plnění
- b) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.b) do sedmnácti týdnů od předání místa plnění
- c) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.c) do 31.12.2021.

3.2 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

IV. Doložky

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

5.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.



5.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

5.5 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 848/2018 ze dne 31.7.2018

V Liberci

dne: 5.8.2018

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

.....
[Redacted signature]

V Liberci

dne: 3.8.2018

Jiří Štěpař

.....
[Redacted signature]

Přílohy

č. 1 cenová nabídka



Příloha č.1

Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně - I. etapa

Lokalita Blahoslavova

Město Liberec

SOUVISEJÍCÍ NEZBYTNÉ ABIOTICKÉ PRVKY

Nabídka na VÍCEPRÁCE nad rámec SOD

VÝKAZ VYMĚR

Stabilizace cestní sítě			
Zvýšený žulový krajník (protierozní opatření) NASTOJATO v místě plochy s fitness prvky	bm		24
Související mobiliář a funkční prvky			
Odpadkový koš - změna - typ KOPENHAGEN	ks		2
Skluzavka ve svahu - změna - typ NEREZ HORSKÁ	ks		1
Nástupní šplhací deska - změna - délka 6m	ks		1

ROZPOČET

Ocenění navržených souvisejících úprav bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceniků výrobců, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Komunikace					
1	Montáž kamenných krajníků na stojato do betonu (zhotovení vyvýšené obruby u plochy s fitness prvky)	m	10,00	485,00	4850,00
	Dodávka				
2	Žulový krajník štipaný 15/25/60 cm	m	24,00	520,00	12480,00
3	Beton prostý C20/25 pro kotvení obrub	m3	1,50	2600,00	3900,00
4	Přesun hmot pro TÚ	t	18,00	390,00	7020,00
	CELKEM CESTY VODOPROPUSTNÉ OSTATNÍ NÁKLADY				28 250,00 Kč
Mobiliář					
1	Montáž skluzavky a nástupní stěny včetně nezbytných TÚ dle technologie dodavatele - vícepráce v souvislosti s delší skluzavkou i lezeckou stěnou	ks	2,00	6500,00	13000,00
	Dodávka :				
2	Odpadkový koš - změna - typ KOPENHAGEN - doplatek	ks	1,00	1000,00	1000,00
3	Odpadkový koš - změna - typ KOPENHAGEN+ na psí exkrementy - doplatek	ks	1,00	2800,00	2800,00
4	Skluzavka s nástupní plochou a zatáčkou - změna typ NEREZ HORSKÁ, délka 7,5m - doplatek	ks	1,00	62420,00	62420,00
5	Šplhací stěna atyp - změna, délka 6m, včetně stabilního lana - doplatek	ks	1,00	15750,00	15750,00
6	Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m3	1,00	2600,00	2600,00
7	Přesun hmot pro TÚ	t	1,50	390,00	585,00
	CELKEM MOBILIÁŘ				98 155,00 Kč

Vícepráce celkem

126 405,00 Kč