

D o d a t e k č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

č. S928/2017/362

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem - ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JIPAMA s.r.o.

IČO: 251 59 224

DIČ: CZ25159224

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

zastoupený: Jiřím Márovcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV.

- Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	693 703,64 Kč
Vícepráce	43 934,15 Kč
Konečná cena	737 637,79 Kč

XII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního


zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, změnový list stavby, zápisy ze stavebního deníku

V Hrachovišti, dne: 29.08.2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31.8.2019..



Za zhotovitele
Jiří Márovec
Jednatel společnosti



Za objednatele
Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 27.8.2018	
Název veř. zakázky: Odstranění sedimentu z Maxových rybníčků				
Zhotovitel:		Jipama s.r.o. IČO: 25159224, DIČ:CZ25159224		
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Odstranění sedimentu z Maxových rybníčků	O			
Popis změny: Přemístění výkopku, povrchové úpravy terénu.				
Zdůvodnění změny: Navrhovaná skládka pro uložení sedimentu z rybníčků Maxův 1 a 2 je z důvodu zvodnatělého sedimentu zaplněná, proto není možné jeho uložení do požadované výšky dle PD. Sediment proto bude uložen na náhradní pozemky do 8 km a rozhrnut.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Není nutný souhlas projektanta.				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 31.8.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 0,- Kč bez DPH	Balance: + 43 934,15,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 43 934,15,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		737 637,79,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		737 637,79,- Kč bez DPH	
	Zástupce zhotovitele – jméno:		Jiří Márovec	Datum: 27.8.2018
Zástupce objednatele - jméno:		Jana Souchová	Datum: 27.8.2018	Podpis: 
Přílohy:				
Výpis ze stavebního deníku, CN				
Poznámka:				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odbahnění Maxových rybníků změna uložení výkppku	Objednatel:	LČR Třeboň	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	JIPAMA s.r.o.	IČ/DIČ:	25159224/CZ25159225
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Márovec	Datum:	6.8.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	43 934,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN celkem		43 934,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
Základ 0%		43 934,15	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez	43 934,15
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	43 934,15
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

Stavební rozpočet

Název stavby:

Odbahnění Maxových rybníčků změna
uložení výkppku

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Datum zpracování:

6.8.2018

Objednatel:

LČR Třeboň

Projektant:

Zhotovitel:

JIPAMA s.r.o.

Zpracoval:

Jiří Márovec

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		16	Přemístění výkopku				0,00	12 692,15	12 692,15		0,0000
1		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1565	8,11	0,00	12 692,15	12 692,15	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	31 242,00	31 242,00		0,0000
2		181006115R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	4100	7,62	0,00	31 242,00	31 242,00	0,0000	0,0000
							Celkové náklady:		43 934,15 Kč		

Datum

Denní záznamy stavby

13.8.18	POČASÍ: JASNO 30°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ MECHANIZACE: TB M40, TCR 50, TATRA 815 PRACOVNÍCI: ZEMAN, PĚKAŘ, JÍZVÍK POPIS PRACÍ: Svlakování povrchu a kování + odvoz.
14.8.18	POČASÍ: POLOJASNO 24°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ MECHANIZACE: TB M40, TCR 50, TATRA 815 3x, MB ACTROS 2x PRACOVNÍCI: ZEMAN, PĚKAŘ, JÍZVÍK, DVORÁK, ČISÁŘ, PĚKAŘ, KOCANDA POPIS PRACÍ: Očišťování povrchu a odvoz na malování povrchu, odvoz na depozit + přepravu dnu do minelky.
15.8.18	POČASÍ: POLOJASNO 24°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ MECHANIZACE: TB M40, TCR 50, TATRA 815 3x, MB ACTROS 2x PRACOVNÍCI: ZEMAN, PĚKAŘ, JÍZVÍK, DVORÁK, ČISÁŘ, PĚKAŘ, KOCANDA POPIS PRACÍ: Očišťování povrchu a odvoz na malování povrchu, odvoz na depozit + přepravu dnu do minelky. KONTROLA STAVU, ROZBĚH ČINNOSTI SEDIMENTU NA DĚLAČNÍ ŘEZEŇ
16.8.18	POČASÍ: JASNO 24°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ MECHANIZACE: TB M40, TCR 50, TATRA 815 3x, MB ACTROS 2x PRACOVNÍCI: ZEMAN, PĚKAŘ, JÍZVÍK, DVORÁK, ČISÁŘ, PĚKAŘ, KOCANDA POPIS PRACÍ: Očišťování povrchu a odvoz na malování povrchu, odvoz na depozit + přepravu dnu do minelky.
17.8.18	POČASÍ: JASNO 30°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ MECHANIZACE: TB M40, TCR 50, TATRA 815 3x, MB ACTROS 2x PRACOVNÍCI: ZEMAN, PĚKAŘ, JÍZVÍK, DVORÁK, ČISÁŘ, PĚKAŘ, KOCANDA POPIS PRACÍ: Očišťování povrchu a odvoz na malování povrchu, odvoz na depozit + přepravu dnu do minelky.