

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: V/2073/2017/CV

č. zhotovitele: 162030/S14

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22520 Libědice“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva
IČ: 622 42 105
DIČ: CZ62242105

dále jen „zhotovitel“.

NA ZÁKLADĚ UST. ČLÁNKU XIII. ODS. XIII.1. SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 162030/S14 (V/2073/2017/CV), ZE DNE 12.01.2018, A TO NÁSLEDOVNĚ:

IV. Termíny plnění

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, který celý nově zní:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 31.12.2018

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ
BEZE ZMĚNY.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí, dne _____

V Praze, dne [REDACTED]

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva