

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2018

---

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice  
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy  
IČ : 00582158  
DIČ: CZ00582158

**Zhotovitel:** ASARKO s.r.o.  
Jivno 101, 373 71

Zastoupený: Jiří Hranáč, jednatel  
IČ: 26074443  
DIČ: CZ26074443

---

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.7.2018 na zakázku „**Stavební opravy v objektech školy Senovážné, dílny Rudolfovská a Jihotrans II.**“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

#### **Do Předmětu plnění se doplňuje :**

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

#### **Do článku III. Cena díla se doplňuje cena o vícepráce:**

Přípočet za provedené vícepráce 42 653,00 Kč bez DPH

---

**Cena víceprací celkem bez DPH 42 653,00 Kč**

**DPH 21% 8 957,13 Kč**

**Cena víceprací celkem vč. DPH 51 610,13 Kč**

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávající v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 17. 9. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

.....  
Jiří Hranáč, jednatel

Přílohy:

Rozpočet víceprací