

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „**KoPÚ**“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: +420 725184843
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 01312774
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel
Tel.: +420 466 024 111
E-mail: info@geovap.cz
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu:
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jiří Fencel

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Zhotovitel dopisem ze dne 19. 4. 2016 písemně požádal o změnu termínu hlavního celku 3.2., dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, obsahující dílčí části 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. V žádosti zhotovitele o prodloužení termínu jsou uvedeny tyto důvody:

1.

V řešeném území je navržena výstavba poldru Boršov-Útěchov, který je i důvodem vyvolání pozemkové úpravy a jedním z dlouhodobých záměrů města Moravská Třebová. Předpokládaným provozovatelem poldru je Povodí Moravy, s.p. Projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení zpracovala firma Agroprojekce Litomyšl s.r.o. Součástí je na základě požadavku Povodí Moravy, s.p. posouzení této dokumentace v rámci zpracování plánu společných zařízení a dokumentace technického řešení, včetně provedení kategorizace vodního díla z pohledu technicko-bezpečnostního dohledu (předpoklad II. nebo III. kategorie TBD) a vyhodnocení ekonomických přínosů poldru (vyhodnocení, do jaké míry budou tímto protipovodňovým opatřením sníženy možné povodňové škody).

S ohledem na tyto požadavky jsou jednání o návrhu poldru poměrně složitá a objevilo se několik dalších nečekaných požadavků. Vzhledem ke stáří projektové dokumentace zpracované Agroprojekcí Litomyšl, požadavkům vzneseným mysliveckým spolkem a sborem zástupců bylo třeba variantně řešit návrh poldru pro Q50 a Q100 se zvýšením počtu zádržných nádrží v krajině. Do těchto variantních návrhů bylo nutné zahrnout i vodní díla zpracovaná v komplexních pozemkových úpravách v okolních katastrálních územích v povodí Třebůvky. Na základě těchto požadavků, bylo nutné provést další terénní průzkumy, zpracovat dostupnou dokumentaci AOPK a vše projednat se sborem zástupců a členy mysliveckého spolku.

2.

Dalším důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou skutečnosti související s vypracováním plánu společných zařízení, kde termín odevzdání je 31. 8. 2016. Do tohoto data musí být s plánem společných zařízení prokazatelně seznámen sbor zástupců, projednán s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, zastupitelstvem obce Útěchov a zastupitelstvem města Moravská Třebová na veřejném zasedání. Ovšem ještě před schválením v zastupitelstvu obce musí být kompletní návrh plánu společných zařízení projednán regionální dokumentační komisí. Podle našich informací regionální dokumentační komise nezasedá v měsíci srpnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné předložit kompletní dokumentaci PSZ do poloviny měsíce května pobožce Svitavy. Tento termín je velice problematický vzhledem k důvodům uvedeným v bodě 1. Dalším limitujícím termínem je zastupitelstvo Města Moravská Třebová, které má v plánu zasedat v termínech září a listopad 2016. Obě tyto zasedání jsou po termínu 31. 8. 2016, což je současný termín odevzdání.

Na základě výše uvedených skutečností požádal zhotovitel o prodloužení termínů o 3 měsíce. Objednatel tuto žádost posoudil kladně.

Z důvodů uvedených v žádosti se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termíny ukončení dílčích částí následovně:

Dílčí část 3.2.1. – termín plnění dílčí části se mění z 31. 8. 2016 na **30. 11. 2016**.

Dílčí části 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4 – termín plnění dílčích částí se mění z 31. 8. 2016 na **30. 11. 2016**.

III.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel