

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 74/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Jiří Ploc

Sídlo: Fibichova 351, 390 02 Tábor

IČ: 62514881

DIČ: CZ7609061735

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu: xxxxxxxx

Spisová značka: 330801 – 48843 - 00

Kontaktní osoba: Jiří Ploc

tel: / fax: 774 650 860

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Jiří Ploc

Věci technické: Jiří Ploc

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 74/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o opravu rozpadlé šachty kanalizace pod podlahou koupelny a následnou opravou samotné podlahy a rozšíření oprav elektroinstalace, které spočívají v doplnění rozvaděče pro osazení proudového chrániče a jističů pro AU a nový přívod pro AKU kamna v předsíni.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11 a odstavců 3.4., 6.1., 7.5, 7.11. a 9.1. smlouvy o dílo a článku 2. Předmětu smlouvy změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Původní dokončení celého díla: 21.9.2018

Nový termín dokončení díla: **5.10.2018**

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou, nevyhovují klimatické podmínky. Zhotovitel není schopen dokončit realizaci soklu domu, protože stávající klimatické podmínky neumožňují dodržení předepsaného technologického postupu.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

161 888,75 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

18 975,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

180 863,75 Kč bez DPH

DPH 15%

27 129,56 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

207 993,31 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 7.9.2018

V Táboře dne 7.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Jiří Ploc