

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotov. 25-SOD-2018-005 909/00066001/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **25-SOD-2018-005**

Číslo stavby: **925118005**

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

Obec Průhonice

Se sídlem: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
IČO: 00241563
DIČ: CZ00241563
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zastoupená: PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou obce
(dále jen "**objednatel 1**")

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zastoupená: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
(dále jen "**objednatel 2**", společně pak jako „**objednatelé**")

a

Zhotovitel: **SPOLEČNOST PRŮHONICE – ÚJEZDSKÁ II, M – SILNICE a
HES STAVEBNÍ**

Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí společník (zhotovitel 1):

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Společník (zhotovitel 2):

Zhotovitel: **HES stavební s.r.o.**
Se sídlem: Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213
Zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239567

(dále jen "zhotovitel")

**ČI. II
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská II“

1. Termín dokončení díla dle čl. V. smlouvy o dílo se mění takto:
Do 6 měsíců ode dne předání staveniště budou dokončeny práce označené v příloze č. 1 tohoto dodatku jako Fáze 1.
Do 13 měsíců ode dne předání staveniště budou dokončeny práce označené v příloze č. 1 tohoto dodatku jako Fáze 2.
 - Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
 - Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
 - Dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
 - Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Průhonicích dne 6.9.2018

V Hradci Králové dne 24.7.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Průhonice
PhDr. Hana Borovičková
Starostka

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
Místopředseda představenstva

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského
kraje, p.o.**
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
Člen představenstva

HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec
Jednatel společnosti