

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/51		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP27 verze 28) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - **TP27 ver. 28; kapitola 55: Doprava a Návštěvní služba – zavést intervaly**
 - **TP27 ver. 28; kapitola 56: Funkční licence pro výkon**
 - **TP27 ver. 28; kapitola 57: Filtrování ZP pro ZZ**
 - **TP27 ver. 28; kapitola 61: Schvalování P2 a platné zamítnuté položky RL**
 - **TP27 ver. 28; kapitola 64: Oprava názvu ZZ**
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele (v souladu s usnesením 48. Rady Portálu ZP) činí :

39 479,00 Kč bez DPH (slovy třicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých) za provedené plnění Zhotovitele (v rozsahu dohodnutých kapitol technického projektu viz čl. 3, odst. 2), odpovídající dohodnutému podílu zdravotní pojišťovny na celkové ceně za realizaci předmětu řešení, tj.:

 - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.28, kap. 55
 - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.28, kap. 56
 - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.28, kap. 57
 - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.28, kap. 61
 - 1/5 ceny za realizaci TP27 ver.28, kap. 64
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP	17.04.2014
b. zahájení pilotního provozu a testování	19.05.2014
c. ukončení celého řešení a fakturace	02.06.2014

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.


Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 30.04.2014

V Mladé Boleslavi dne

7.5.2014



✱, a!

lg