

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/45		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění Technický projekt: integrace Portálu ZPS s KMS verze 3) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - **TP ZPS-KMS ver.3; kapitola 2-4**
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele (v souladu se vzájemnou dohodou smluvních stran a na základě využití čl. 2, odst. 6 rámcové smlouvy č.: 15/03/0056, uzavřené mezi smluvními stranami) činí :
82.000 Kč bez DPH (slovy osmdesát dva tisíc korun českých) za provedené plnění Zhotovitele (v rozsahu dohodnutých kapitol technického projektu viz čl. 3, odst. 2).
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/45		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:
 - a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP 13.8.2012
 - b. zahájení pilotního provozu a testování 27.8.2012
 - c. ukončení celého řešení a fakturace 7.9.2012
2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 13.8.2012

V Mladé Boleslavi dne 23.8.2012

