



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 6. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod
Se sídlem: Komenského 169, 68801 Uherský Brod
IČ: 60371757
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Zastoupený: RNDr. Jaroslav Krpal,
ředitel školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel 3V & H, s.r.o.
Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
Zastoupený: Ing. Martina Horňákovou, jednatelkou
Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Předmět dodatku

- 1.1 Tento dodatek mění:
- Rozsah předmětu plnění
 - Cenu
 - Termín dokončení stavebních prací

2 Předmět plnění

- 2.1 Změna předmětu plnění je definována změnovým listem v příloze tohoto dodatku.



3 Cena

- 3.1 Hodnota víceprací podle změnového listu činí 204 740,- Kč bez DPH
- 3.2 Hodnota méněprací podle změnového listu činí 0,- Kč bez DPH
- 3.3 Celková hodnota změn (součet víceprací a méněprací) činí 204 740,- Kč bez DPH
- 3.4 Celková cena smlouvy nově činí 3 879 739,- Kč bez DPH
- 3.5 Celková cena smlouvy nově činí 4 694 484,- Kč včetně DPH

4 Termín dokončení stavebních prací

- 4.1 Tímto dodatkem se mění bod 3.2 a) Smlouvy o dílo, který nově zní:
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 150 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 11. 2018.
- 4.2 Důvodem změny jsou tyto skutečnosti:
 - a) Skutečnost, že realizace změnové listu včetně navazujících víceprací byla odsouhlasena později, než by byla uzavřena při zachování normálního průběhu realizace stavebních prací. Tato skutečnost jde k tíži zadavatele (objednatele), který tímto nebyl schopen splnit součinnost Zhotoviteli v plnění závazku dle článku 3. 2. c) smlouvy o dílo.
 - b) Dne 23. 7. 2018 byla zjištěna nutnost realizace víceprací dle předloženého rozpočtu víceprací ve výši **204 740,- Kč bez DPH**. Objednatel, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj, musel z interních důvodů tuto skutečnost předložit ke schválení Radě Zlínského kraje. Ke schválení změnové listu s předmětnými vícepracemi, došlo rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 3. 9. 2018. Teprve poté bylo možné pokračovat v realizaci stavebních prací.

5 Přílohy

- 5.1 Číslo 1 – Změnový list

V Uherském Brodě dne 4. 9. 2018

Objednatel
RNDr. Jaroslav Krpál,
ředitel školy

Zhotovitel
Ing. Milan Velecký, jednatelem