

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na stavbu

„Volnočasové a streetworkové vybavení sportovního areálu Vyškov– II. etapa – první část“

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
ve věcech technických:

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

WAGNER stavební spol. s r.o.

se sídlem: Křečkovská 90/49, 68201 Vyškov
zastoupená: Ing. Petrem Wagnerem, jednatelem společnosti
IČ: 26946874
DIČ: CZ26946874
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 47520
Bankovní spojení:
Tel.
fax:
e-mail:

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět dodatku

Na základě skutečností, které nebylo možno při uzavření smlouvy o dílo zjistit, nebude prováděn vnitroareálový rozvod plynu pro technologii nafukovací tenisové haly, bude změněno opláštění kontejnerů místo původního Tahokovu na obklad zavěšenou fasádou

DEKMETAL a bude doplněno odkanalizování kontejnerů. Dále bude provedeno lajnování asfaltového hřiště z I. etapy stavby a osazeny 2 streetballové koše včetně konstrukce. Zhotovitel zpracoval dle ustanovení čl.II. odst.5 smlouvy změnový list obsahující položkový rozpočet - viz příloha č. 1.

Čl. II. dodatku č. 1 – II. Cena díla

Čl.II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. smlouvy o dílo ve výši

Původní cena díla bez DPH:	3,114.365,00 Kč
méněpráce	- 160.761,36 Kč
vícepráce	464.592,02 Kč
Nová cena díla bez DPH	3,418.195,66 Kč
DPH 21%	717.821,09 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	4,136.016,75 Kč

slovy: Čtyřimilionyjednotřicetšesttisícšestnáct korun českých 75 haléřů

Čl. III. dodatku č.1 – IV. Doba plnění

Čl.IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:


2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30.9.2018 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

Čl. IV. dodatku č. 1 – IX. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na 84. schůzi Rady města Vyškova dne 27.8.2018, usnesením č. 4444-06.


Příloha č.1: Změnový list vč. položkového rozpočtu

Ve Vyškově dne 18. 09. 2018

.....


Ing. Karel Goldemund
starosta města

Ve Vyškově dne



Ing. Petr Wagner
jednatel společnosti

Příloha dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
ZMĚNOVÝ LIST

Protokol o změně díla

změnový list číslo 01

Stavba : Volnočasové a streetworkové vybavení sportovního areálu Vyškov - II. etapa - první část

Objednatel: Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: WAGNER stavební spol. s r.o., Křečkovská 49, Vyškov

Projektant: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Změna z důvodů, které nebylo možno zjistit při uzavření smlouvy o dílo

POPIS ZMĚNY	Popis změny: VÍCEPRÁCE: Změna opláštění kontejnerů místo původního Tahokovu zavěšená fasáda DEKMETAL Doplnění odkanalizování kontejnerů Lajnování asfaltového hřiště I. etapy stavby Dodávka a osazení 2 streetballových košů včetně konstrukce MÉNĚPRÁCE: Neprovedení vnitroareálového rozvodu plynu pro technologii nafukovací tenisové haly Způsob projekčního zpracování:																							
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano ocenění změny předložil: Ing. Petr Wagner <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">náklady na změnu</td> <td style="width: 33%;">vícepráce</td> <td style="width: 34%;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td>stavební náklady, vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">891 470,60 Kč</td> <td style="text-align: right;">-523 834,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady, vč. DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> úprava smluvní ceny, vč DPH : dosud platná cena dle SOD vč. DPH: 3 768 381,00 Kč zvýšení, vč. DPH: 367 635,75 Kč snížení, vč. DPH: nová cena, vč. DPH: 4 136 016,75 Kč <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">odsouhlasení nákladů na změnu:</td> <td style="width: 33%;">Datum</td> <td style="width: 34%;">Podpis</td> </tr> <tr> <td>zhotovitel: Ing. Petr Wagner</td> <td style="text-align: center;">14.8.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>objednatel: [redacted]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GP: [redacted]</td> <td style="text-align: center;">14.8.2018</td> <td></td> </tr> </table>			náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	stavební náklady, vč. DPH	891 470,60 Kč	-523 834,85 Kč	projekční náklady, vč. DPH			odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel: Ing. Petr Wagner	14.8.2018		objednatel: [redacted]			GP: [redacted]	14.8.2018	
náklady na změnu	vícepráce	méněpráce																						
stavební náklady, vč. DPH	891 470,60 Kč	-523 834,85 Kč																						
projekční náklady, vč. DPH																								
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis																						
zhotovitel: Ing. Petr Wagner	14.8.2018																							
objednatel: [redacted]																								
GP: [redacted]	14.8.2018																							
TERMÍNY	Termín předání PD změny: Termín realizace změny: 30.9.2018 Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano																							
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo																							
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Rozpočet ke změnovému listu č. 1																							

