

## **Dodatek č. 1**

### **Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY**

**Název zakázky: „Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-5050/2017*

*ISPROFIN: 33273514800*

a

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení:

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: V10/2017*

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 10. 2017 na zhotovení stavby s názvem „**Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách**“

(dále jen „**Dodatek**“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| Změnový list | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna   |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1            | 599 693,04 Kč    | 1 046 499,00 Kč | - 446 805,96 Kč |

Více práce .....599 693,04 Kč  
Méně práce..... - 1 046 499,00 Kč  
Původní Cena Díla ..... 14 678 293,50 Kč  
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 .....- 446 805,96 Kč  
Nová Cena Díla bez DPH .....14 231 487,54 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH:      **14 231 487,54 Kč***

*slovy: čtrnáctmilionůdvěstětřicetjednatisícčtyřistaosmdesát sedm korun českých a padesátčtyři haléřů*

- 1.3. S ohledem na průběh změnového řízení a v souladu s čl. 3.7.5.1. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na posunu lhůty pro provedení Díla do 30. 9. 2018.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro provedení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení činnosti Zhotovitele:** po nabytí účinnosti Smlouvy.

**Celková lhůta pro provedení Díla** do 30. 9. 2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

V Olomouci dne 13.9.2018

V Chocni dne 17.9.2018

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ladislav Mikulecký**  
vedoucí obchodního střediska  
STARMON s.r.o.  
na základě plné moci

## **Příloha č. 4**

### **Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a všeobecného objektu:**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíců) v celkovém počtu 20 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 14 231 487,54 Kč**

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):  
**Smluvní cena za P bez DPH 688.000,00 Kč**

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):  
**Smluvní cena za AD bez DPH 12.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/hod**

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):  
**Smluvní cena za RS bez DPH 13 531 487,54 Kč**

| Obor  | Číslo objektu                                   | Název objektu                                | Vlastník | Cena bez DPH  | vícepráce  | méněpráce  | Nová cena včetně ZL č. 1 |
|---|---|--|----------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| D   | TECHNOLOGICKÁ ČÁST                              |  |          |               |            |            |                          |
| D.1   | Železniční zabezpečovací zařízení               |  |          |               |            |            |                          |
|   | PS 01   | Přejezd v km 17,298 - zabezpečovací zařízení | SŽDC     | 9 680 427,00  | 599 693,04 | 812 044,00 | 9 468 076,04             |
|   | PS 02   | Přejezd v km 17,298 – kamerový systém        | SŽDC     | 553 826,00    |            |            | 553 826,00               |
| Celkem Železniční zabezpečovací zařízení                      |   |  |          | 10 234 253,00 | 599 693,04 | 812 044,00 | 10 021 902,04            |
| E   | STAVEBNÍ ČÁST                                   |  |          |               |            |            |                          |
| E.1   | Inženýrské objekty                              |  |          |               |            |            |                          |
|   | SO 01   | Přejezd v km 17,298 – napájení nn            | SŽDC     | 3 432 040,50  | 0,00       | 234 455,00 | 3 197 585,50             |
| Celkem Inženýrské objekty                                     |   |  |          | 3 432 040,50  |            |            | 3 197 585,50             |
| REKAPITULACE  |   |  |          |               |            |            |                          |
| D   | Železniční zabezpečovací zařízení               |  |          | 10 234 253,00 |            |            | 10 021 902,04            |
| E   | Inženýrské objekty                              |  |          | 3 432 040,50  |            |            | 3 197 585,50             |
|   | Projektová dokumentace včetně autorského dozoru |  |          | 700 000,00    |            |            | 700 000,00               |
| Celkem SO a PS a projektová dokumentace vč. autorského dozoru |   |  |          | 14 366 293,50 |            |            | 13 919 487,54            |
| Celkem všeobecné položky                                      |   |  |          | 312 000,00    |            |            | 312 000,00               |
| Nabídková cena celkem   |   |  |          | 14 678 293,50 |            |            | 14 231 487,54            |

Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880. 565 01 Choceň

Datum: 7.9.2017

Podpis: Ladislav Mikulecký

Stránka 2

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **111680**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a693d70c-4947-49e0-9e29-73918c7086db

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.09.2018 10:20:01**



5c7b83a2-4d36-4679-83ca-9306eea9751c