

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 17.8.2018**

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** AQUASYS spol. s.r.o

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

jednající: Jiří Peřina

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 17.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/216 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Sopotská**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

#### **II.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 24.781,00 Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 221.338,15 Kč

Dodatek č. 1: 24.781,00 Kč

**Cena celkem: 246.119,15 Kč**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30.08.2018

Žďár nad Sázavou: 29.8.2018



objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel  
AQUASYS spol. s.r.o.  
Jiří Peřina  
jednatel

**Příloha:** Seznam změn, bilance, méněpráce a vícepráce dle SoD

## LC Sopotská

Seznam změn - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/216 ze dne 17.8.2018

Název změny	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Množství kameniva dle skutečně navežených tun	Méněpráce	SoD - 3,4,7,9
	Vícepráce	
Změna rozsahu čištění příkopů	Vícepráce	SoD - 12
Změna rozsahu čištění krajnic	Vícepráce	SoD - 13



## LC Sopotská

Dodatek č.1 uzavřený dne - - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/216 ze dne 17.8.2018

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	-6 920,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	31 701,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	24 781,00 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/216	221 338,15 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	24 781,00 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	246 119,15 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	11,20



## LC Sopotská- méněpráce

Dodatek č.1 -uzavřený dne - - ke smlouvě o dílo č.5918/2018/216 ze dne 17.8.2018

<b>Díl 1: Zemní práce</b>
<b>Díl 2: Zakládání</b>
<b>Díl 4: Vodorovné konstrukce</b>
<b>Díl 5: Komunikace</b>

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
7	564871111	Podklad ze štěrkodrité ŠD s rozporstředím a zhutněním, po zhutnění tl. 250mm	m	-40,000	173,00	-6 920,00	Záměna ŠD za kamenivo fr. 63-125

Oprava a údržba 0,490 N3 a 0,850 N4

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem Díl 5: Komunikace -6 920,00

<b>Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>
<b>Díl 998: Vedlejší náklady</b>

Celkem méněpráce -6 920,00





## LC Sopotská- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 -uzavřený dne -- ke smlouvě o dílo č.5918/2018/216 ze dne 17.8.2018

<b>Díl 1: Zemní práce</b>
<b>Díl 2: Zakládání</b>
<b>Díl 4: Vodrovné konstrukce</b>
<b>Díl 5: Komunikace</b>

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
9	R03	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 15 do 20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	415,000	11,00	4 565,00	Dorovnání skutečně navezených tun dle vážních listků.

Oprava a údržba

4	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250mm	m <sup>2</sup>	45,000	195,00	8 775,00	Dorovnání skutečně navezených tun dle vážních listků a záměna za ŠD fr. 0-125
---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	---

Oprava a údržba

12	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	400,000	22,00	8 800,00	Navýšení počtu metrů čištěného příkopu
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

Oprava a údržba **Staničení 0,745-1,145 pravý příkop**

13	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (uhlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	670,000	17,00	8 040,00	Navýšení počtu metrů čištění krajnic
----	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	--------------------------------------

Oprava a údržba **Staničení 1,000-1,400 pravá krajnice a část levé krajnice v šířce 1m**

3	583441990	štrkodoritě frakce 0-63	t	4,500	338,00	1 521,00	Dorovnání skutečně navezených tun dle vážních listků
---	-----------	-------------------------	---	-------	--------	----------	--

Oprava a údržba **Staničení 0,060 N1**

celkem Díl 5: Komunikace 31 701,00

<b>Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>
<b>Díl 998: Vedlejší náklady</b>

Celkem vícepráce dle SOD 31 701,00

