

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2017/184

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku
zastoupený na základě
pověření dle směrnice č.
19/2015 „Podpisový řád“:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:
telefon / fax / email:
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

██
██
██

a

Hájek stavby s.r.o.

IČ: 28107306
DIČ: CZ 28107306
sídlem: Budovatelská 1905, 397 01 Písek
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17533
statutární orgán: **Ing. Libor Hájek**, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná: **Ing. Jiří Kuchař**, autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email:
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

██
██

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení prací na této veřejné zakázce.

III. Doba plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/184: **31. 05. 2018,**
31. 08. 2018.
je tímto Dodatkem posunuto na datum
Staveniště bylo předáno v období, kdy klimatické podmínky neumožňovaly zahájit a provádět rekonstrukci lesní cesty v požadované kvalitě, přičemž Lesnímu závodu Konopiště ještě zbývalo dokončit těžbu stromů zasahujících do trasy lesní cesty a zároveň nebyl proveden úklid klestu a těžebních zbytků z provedených výchovných těžeb. Proto byl, na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 (dále jen „Smlouvy“), posunut termín dokončení díla na 01. 07. 2018 a následně pak na 31. 08. 2018, z důvodu zohlednění ztížených podmínek, které mají vliv na průběh celé stavby, protože provádění odkopávek spojených s vlastní úpravou profilu trasy cesty, vyžaduje dodatečné odtěžení stromů tak, aby práce mohly být provedeny v požadovaném rozsahu.

XII. Závěrečná ustanovení


Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/184, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Písku, dne 28-06- 2018

V Želetince, dne 29-06- 2018


.....
Ing. Libor Hájek
jednatel společnosti


.....
Ing. Miroslav Jančkovský
ředitel LZ Konopiště