

Dodatek č. 2. SMLOUVY O DÍLO číslo: S6/2017/184

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku
zastoupený na základě
pověření dle směrnice č.
19/2015 „Podpisový řád“:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:
telefon / fax / email:
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a

Hájek stavby s.r.o.

IČ: 28107306
DIČ: CZ 28107306
sídlem: Budovatelská 1905, 397 01 Písek
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17533
statutární orgán: **Ing. Libor Hájek**, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná:
telefon / fax / email:
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 (dále jen „Dodatek č. 2.“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Tento Dodatek č. 2. obsahuje odsouhlasení rozsahu skutečně provedených stavebních prací (Přílohy č. 1. a 2.).

IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na „**Rekonstrukci lesní cesty U zdi**“ náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 2. cena za dílo ve výši **858 116,00 Kč** bez DPH, slovy **osm set padesát osm tisíc jedno sto šestnáct Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
- | | |
|--|-----------------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/184: | 797 418,00 Kč |
| ODPOČTY: | |
| Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 2.) | 2 422,00 Kč |
| PŘÍPOČTY: | |
| Stavební dodávky a práce nad rámec SoD: (Příloha č. 2., Dodatku č. 2.) | 63 120,00 Kč |
| Celková cena k fakturaci: | <u>858 116,00 Kč</u> |

XII. Závěrečná ustanovení


Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.



Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/184, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 zůstávají v platnosti a nedotčena.


V Písku, dne **17. 08. 2018**

V Želetince, dne *20... 08...* 2018

.....

Ing. Libor Hájek
jednatel společnosti

.....

Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště


Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
	800-1	1. Zemní práce					
6	11510-1201	Čerpání vody do 500 l/min	42,00 hod	57,67	2 422,14		0
		Čerpání vody do 500 l/min, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací	144,00 hod				
		Čerpání vody do 500 l/min, dle skutečně provedených prací: Viz. záznamy ve stavebním deníku od 02. do 20. 07. 2018; celkem 102 hodin	102,00 hod				
		Celkem nerealizované práce	42,00 hod		2 422		
					Součet oddíl 01:		
					Přehled nákladů :		
					1. Zemní práce		2 422
					Součet :		2 422
					Základní rozpočtové náklady		
					DPH 21 %		509
					Součet :		2 931



Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
23	832-1 46251-1270	4. Vodorovné konstrukce Záhaz z lomového kamene do 200 kg - provedení sanací s prošetřkováním a drenáže Provedení příčného odvodňovacího dřenu ve stančení 0,232 km	65,35 m ³ 6,45 m ³	874,08	57 120,26	2,13408 2,13408	139,46 13,76
		Provedení sanace rozjezdu na začátku úpravy s prošetřkováním, 0,000 - cca 0,030 km; dle dodávek kameniva z 20. až 21. 06. 2018	58,90 m ³			2,13408	125,70
		Celkem	65,35 m ³				
		Součet oddíl 04:			57 120		
35	822-1 R- položka	9. Ostatní konstrukce a práce Bourání horniny tř. 6 bouracím kladivem	2,00 m ³	3 000,00	6 000,00		
		Součet oddíl 09:			6 000		
		Přehled nákladů :					
		4. Vodorovné konstrukce			57 120		
		9. Ostatní konstrukce			6 000		
		Součet :			63 120		
		Základní rozpočtové náklady					
		DPH 21 %			13 255		
		Součet :			76 376		

