

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/7700/0223**


**„ÚP v Mar. Lázních – oprava obvodového pláště“**

(dále jen Dodatek č. 1)

uzavřené na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, č. j. 54876/18/7300-20165-404943, v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



**Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01  
Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel**


Název: Roman Zídek  
Sídlo: Plzeňská 450, PSČ 354 71 Velká Hleďsebe  
IČO: 73681334

DIČ:   
Zastoupena:   
Zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.j. ZIV/14/1346/JP

Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:



Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní adresa: Plzeňská 450, PSC 354 71 Velká Hleďsebe

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 18/7700/0223 „ÚP v Mariánských Lázních – oprava obvodového pláště“ uzavřené dne 20.07.2018 (dále jen smlouva), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

## **Článek II. ZMĚNA SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „CENA ZA DÍLO“, odst. 4, z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly zřejmé při zpracování cenové nabídky zhotovitelem, se rozšiřuje rozsah prací dle oceněného soupisu prací a dodávek ze dne 12.8.2018:

1. Cena za dílo činí 574 225,- Kč bez DPH  
(slovy: pět set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet pět korun českých).

DPH ve výši 21% činí 120 588,- Kč  
(slovy: sto dvacet tisíc pět set osmdesát osm korun českých)

Cena činí 694 813,- Kč včetně DPH  
(slovy: šest set devadesát čtyři tisíc osm set třináct korun českých)

## **Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. **Objednatel** obdrží jedno vyhotovení, **dodavatel** obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou zúčastněných stran s účinností ode dne uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají beze změn.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek ze dne 12.8.2018.

V Praze dne 17.9.2018

za objednatele:

Ve Velké Hleďsebi dne 6.9.2018

za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku

**Roman Zídek**