



S009P00S5H4A

Číslo SOD objednatele: 2017/001056/INV/DS/1/Šm DODATEK č. 1 Číslo SOD zhotovitele: 05JNDS/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Eva Laštůvková, [redacted]
mobil: [redacted]
Ing. Marek Štefan, e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : JNDS projekt, s.r.o.

Sídlo : Jiráskova 871/28, 679 61 Letovice
Zastoupený : Josefem Novákem, jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97476
IČ : 05734894
DIČ : DIČ05734894
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Fio banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Josef Novák, tel.: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Novák, tel.: [redacted]

Odpovědný projektant: Josef Novák, tel.: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: Josef Novák, tel.: [redacted]

(dále jen „projektant“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je **DODATKEM Č. 1** ke Smlouvě o projektové přípravě uzavřené dne 23.11.2017, číslo smlouvy objednatele 2017/001056/INV/DS/Šm a číslo smlouvy projektanta 05JNDS/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a dalších činností za účelem budoucí realizace stavby s názvem:

Blansko – most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

DODATEK Č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. uzavřené Smlouvy o projektové přípravě, a to z následujících důvodů neodvratitelných

okolností vzniklých v průběhu realizace díla:

S ohledem na nestandardně dlouhá vyjednávání se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy, které souvisely s technickým řešením projektované stavby, došlo k prodloužení termínu Fáze 4 - Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp. etapy – dokumentace pro územní řízení. Dále bylo nutné realizovat dodatečné geodetické zaměření v souvislosti s požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a upravit zamýšlené umístění mostu v souladu s rozhodnutím objednatele, který takto učinil z důvodu budoucích nižších finančních nákladů při realizaci stavby.

D1/1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody se tímto mění čl. IV. odst. 4.1. uzavřené Smlouvy o projektové přípravě, který nově zní:

4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro projektanta závazné, přičemž dřívější plnění je možné; uvedený termín je nejpozději možným termínem plnění:

ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY	Termín plnění
--------------------------------------	----------------------

ETAPA – dokumentace pro územní řízení

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činnostech etapy ...	v den uzavření smlouvy
Fáze 2	Koncept možností projektového řešení včetně prověření možnosti realizovatelnosti projektu	31.12.2017
Fáze 3	Koncept projektové dokumentace	31.01.2018
Fáze 4	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	31.07.2018
Fáze 5	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	31.07.2018
Fáze 6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání	31.10.2018
Fáze 7	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci	30.11.2018
Fáze 8 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	30.11.2018

ETAPA – dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činnostech etapy ...	30.10.2018
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace	31.10.2018
Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	31.10.2018
Fáze 4	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	30.11.2018
Fáze 5	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání	31.01.2019
Fáze 6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci	01.03.2019
Fáze 7 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	01.03.2019

D1/2 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody se tímto mění čl. V. odst. 5.3 uzavřené Smlouvy o projektové přípravě, který nově zní:

5.3. Výše celkové ceny je stanovena na základě individuální kalkulace nákladů projektanta, zahrnuje veškeré práce projektanta vymezené touto smlouvou a veškerými jejími přílohami. Celková cena sestává z následujících položek za jednotlivé etapy předmětu smlouvy:

<u>ETAPA – dokumentace pro územní řízení</u>	202.000	Kč
Kompletní projektová dokumentace	112.000	Kč
Inženýrská a související činnost	90.000	Kč
<u>ETAPA – dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby</u>	353.000	Kč
Kompletní projektová dokumentace	323.000	Kč
Inženýrská a související činnost	30.000	Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH	555.000	Kč
CELKOVÁ CENA vč. DPH	671.550	Kč

III. Závěrečná ustanovení

D1/3 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, k nimž je tento DODATEK Č. 1 sjednáván, zůstávají nezměněny.

D1/4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem DODATKU Č. 1, a s celým obsahem DODATKU Č. 1 souhlasí.

D1/5 DODATEK Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

D1/6 Projektant souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU Č. 1, včetně osobních údajů v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto DODATKU Č. 1.

D1/7 Tento DODATEK Č. 1 byl schválen Radou města Blansko na její 85. schůzi dne 04.09.2018 usnesením č. 98, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

D1/8 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Blansku, dne 17.9.2018

Za objednatele


[Redacted signature]

mesto Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

V Letovicích, dne 19.9.2018

Za projektanta

[Redacted signature]

 MĚSTO BLANSKO
678 01 BLANSKO