

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	4. Května 287, 755 01 Vsetín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ (dále jen smlouva).

Předmětem změny smlouvy je navýšení MJ u dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a snížení MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

V průběhu zpracování přípravných prací KoPÚ došlo z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečného rozsahu provedených prací ke změně u shora uvedených dílčích částí díla.

Z popsanych důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 7 800 Kč bez DPH a ke snížení ceny díla v hodnotě 26 000 Kč. Změna závazku, resp. součet hodnot (plus 7 800 Kč, minus 26 000 Kč) činí 0,72% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a těchto dílčích ucelených částí díla: 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínů předání dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona do 15. 09. 2019. Úprava termínu této dílčí částí díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

Termín ukončení: 15. 09. 2019

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

MJ x Kč = 144 300 Kč

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

MJ x Kč = 759 200 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 080 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 800 800 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	278 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	266 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 425 800 Kč
DPH 21%	1 139 418 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 565 218 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

V Brně dne 13. 10. 2017

Za zhotovitele:

Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Za objednatele č. 1:

.....
CR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín

V Brně dne 13. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....
Geocart CZ a.s.