

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

**Název zakázky: „Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati
Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“**

uzavřené dne 5. 4. 2018 s nabytím účinnosti dne 10. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1088/2018

ISPROFIN: 5523720007

a

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

se sídlem: **Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno**

IČO: **25301110**, DIČ: **CZ25301110**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **krajským** soudem v **Brně**,

spisová značka **C 23193**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Ladislav Minář, CSc.**

Korespondenční adresa: **Křenová 131/35, 602 00 Brno**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **008-2018**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 7. 2018 dohodly na prodloužení termínů plnění všech Dílčích etap o 3 měsíce.

Důvodem pro prodloužení je skutečnost, že s ohledem na lokalitu problematického násypového zemního tělesa na trati exponované nákladní dopravou nebylo možné získat požadované výluky v termínu, který by umožnil provedení a zpracování všech průzkumných a diagnostických prací nezbytných pro další plnění Díla v termínu stanoveném v Harmonogramu plnění a fakturace pro 1. Dílčí etapu. Jelikož nebyly poskytnuty potřebné výluky, jsou průzkumné a diagnostické práce prováděny výhradně v „mezivlakových pauzách“, což velice negativně ovlivňuje vlastní věcný a časový průběh prací a znemožňuje jejich řádné dokončení ve stanoveném termínu.

Z uvedeného důvodu je nezbytné prodloužit termín plnění 1. Dílčí etapy o tři měsíce a o stejnou dobu pak i všechny následující Dílčí etapy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně Oprávněných osob na straně Objednatele takto:
- ve věcech smluvních a obchodních ,
 - ve věcech technických .

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Oprávněné osoby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný seznam Oprávněné osoby, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 31.8.2018

V Brně dne 14.9.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Ladislav Minář, CSc.
jednatel společnosti
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, rozpis Ceny Díla pro stavbu

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zajištění potřebných podkladů a geodetických prací, zajištění geotechnického průzkumu a dalších průzkumů

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **Nefakturační termín**

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odsouhlasení optimálního stavebně-technického řešení

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude 50 % ceny díla

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu + doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivnosti, včetně projednání k připomínkování

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**
- **Nefakturační termín**

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu + doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivnosti, včetně projednání a zapracování připomínek. Zajištění kompletních podkladů pro ZTP DSP

- bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od zahájení plnění**
- **Fakturováno** bude 50 % ceny díla

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v digitální otevřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Rozpis Ceny Díla pro stavbu

„Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeč nad Cidlinou – Trutnov“

- **Cena za zpracování Záměru projektu včetně odborného geotechnického průzkumu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.1	Záměr projektu stavby a doprovodná dokumentace stavby „Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeč nad Cidlinou – Trutnov“	hod			536 250
Celkem za základní služby:					536 250

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč, Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
2.1	Zajištění podkladů	m			255 750
3.1	Geodetické práce	mn. bodů			272 000
4.1	Geotechnický průzkum	Kpl			584 250
5.1	Závěrečná zpráva	hod			93 000
6.1	Podklady pro ZTP	hod			45 000
Celkem za dodatečné služby:					1 250 000

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč, Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Cena za základní a dodatečné služby celkem

Položka	Popis	Cena celkem *)
1.	„Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeč nad Cidlinou – Trutnov“	
Cena celkem za soubor staveb:		1 786 250

*) nevyplněné údaje VYPLNÍ ZHOTOVITEL

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Ladislav Minář, CSc.
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.