

**DODATEK č. 1**  
č.j.: KRPL- 61480-14ČJ-2018-1800VZ  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
č.j.: KRPL-61480-11/ČJ-2018-1800VZ  
**uzavřená**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: [REDACTED]  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
Tel.: [REDACTED]  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

**IVAK s.r.o.**

zastoupený: [REDACTED]  
se sídlem: V Luzích 2356/22a, 466 02 Jablonec nad Nisou  
IČ: 25477099  
DIČ: CZ25477099  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 19888

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády“**

**II. Předmět dodatku:**

Z důvodu vzniku změn na díle (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo v průběhu prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Dodatkem dochází k úpravě termínů plnění.

Vliv změn na cenu díla bude řešen v samostatném dodatku.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje**

*původní text dle smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Díličí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 04.07.2018
- ukončení stavebních prací: do 31.08.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 01.10.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 30.11.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.11.2018

*textem*

Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 04.07.2018
- ukončení stavebních prací: do 17.09.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 01.10.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 30.11.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.11.2018

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.08.2018

**objednatel:**



vedoucí odboru správy majetku

v Jablonci nad Nisou dne: 31.08.2018

**zhotovitel:**



jednatel

**IVAK s.r.o. ②**  
V Luzích 2356/22a  
466 01 JABLONEC nad Nisou  
IČO 25477099  
DIČ: CZ25477099