

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 55/2018/ORS ze dne 1. 6. 2018

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce: Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **F&K&B, a.s.**
sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku OR KS Brno, oddíl B, vložka 3531
zastoupená: Ing. Stanislavem Ivičičem, místopředsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Stanislav Ivičič
IČ: 26236061
DIČ: CZ26236061
daňový režim: plátce DPH

dále jen „Zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem číslo 1 dohodli na rozšíření předmětu díla „Stavební úpravy stávající části Sokolovny a přístavba sociální zázemí klubovny“ o stavební práce dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Současně se i navyšuje sjednaná cena díla o 398 965 Kč bez DPH, plus 21% 83 783 Kč, tj. o celkem Kč 482 748 včetně DPH. Celková cena díla je tedy po započtení tohoto dodatku je 3 264 474 Kč bez DPH a 3 950 014 Kč, včetně DPH.

Dále se smluvní strany dohodli na prodloužení termínu dokončení díla, a to do 16.11.2018.

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 55/2018/ORS uzavřené dne 1. 6. 2018, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: Rozšíření předmětu díla

V Břeclavi dne 19. 9. září 2018

V Břeclavi dne 13. září 2018

stavební, projektová a inženýrská společnost
F&K&I s.r.o.
Na Váňkách 756/39, 602 01 Břeclav
tel. 519 328 020, fax 519 328 017
IČ: 26236061, DIČ: CZ251 3461

Ing. Stanislav Jvičič, místopředseda
představenstva

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 94. dne 12.09.2018 usnesením č. 299/2018

V Břeclavi dne 19. 9. 2018

.....
Ing. Pavel Dominik
starosta města