

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 223-2014-505101****uzavřená**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG, pobočka Česká republika
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 3. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ražice a Štětice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1. V příloze (č.1a), která je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo, dochází ke změně v počtu měrných jednotek a tím zároveň ke změně ceny u fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2.1., 2.5. a 3.1. z důvodů:
 - a) Na základě rekognoskace zájmového území a požadavku zařazení všech stavebních parcel v obvodu pozemkové úpravy mezi neřešené pozemky dle §2 došlo k navýšení v této položce (bod 1.6) o 8 MJ oproti původnímu předpokladu.
 - b) Z důvodu chybné evidence kódů kvalit u některých bodů na obvodu pozemkové úpravy v ISKN došlo k navýšení počtu měrných jednotek u těchto položek o 2 MJ na vnějším obvodu (bod 1.4) a o 11 MJ na vnitřním obvodu (bod 1.5) upravovaného území.
 - c) Pro potřebu zpřístupnění všech pozemků v obvodu KoPÚ v Ražicích, došlo k úpravě vnějšího obvodu a k zařazení parcely č. 223/2 v k. ú. Lhota u Kestřan mezi řešené parcely. Z toho důvodu došlo k navýšení položky vnějšího obvodu (bod 1.4) o 4 MJ oproti předpokladu a body 1.7, 2.1, 2.5, a 3.1 budou navýšeny o 1 MJ.

Na základě těchto změn a v souladu s ustanovením článku VII. odst. 2 Smlouvy, dochází k navýšení ceny u ucelené části *Přípravné práce* o částku 31 698 Kč bez DPH, u ucelené části *Návrhové práce* o částku 763 Kč bez DPH, u ucelené části *Zpracování mapového díla* včetně DKM a SPI o částku 300 Kč bez DPH a tím dojde ke zvýšení celkové ceny díla o částku 32 761 Kč bez DPH. Původní celková cena (v příloze 1a) díla 1 305 280 Kč bez DPH se zvyšuje na částku **1 338 041 Kč bez DPH**.

2. V příloze (č.1b), která je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy, dochází ke změně v počtu měrných jednotek, a tím zároveň ke změně ceny u fakturačních celků 1.4. a 1.5., z důvodů:
 - a) Z důvodu rozdílu mezi skutečně naměřenými MJ a předpokládanými MJ, získanými pouhým obkreslením rastru KN mapy, došlo k navýšení délky vnějšího obvodu KoPÚ o 2 MJ (bod 1.4).
 - b) Z důvodu změny vnitřního obvodu v okolí pozemků p. č. 439/3, 439/5 a 499/2 a z důvodu chybné evidence kódů kvality některých bodů v ISKN (zejména v oblasti kravína) došlo k navýšení délky vnitřního obvodu o 1 MJ (bod 1.5).

Na základě těchto změn a v souladu s ustanovením článku VII. odst. 2 Smlouvy, dochází k navýšení ceny u ucelené části Přípravné práce o částku **3 780 Kč** bez DPH, a tím dojde ke zvýšení celkové ceny díla o částku **3 780 Kč** bez DPH.

Původní celková cena (v příloze 1b) díla **1 390 645 Kč** bez DPH se zvyšuje na částku **1 394 425 Kč bez DPH**.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

KoPÚ v k. ú. Ražice

Příloha č. 1a

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	461	72	33192	19.3.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	461	63	29043	19.3.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	409	480	196320	19.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha			0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	148	1 260	186480	19.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	47	1 260	59220	19.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr, vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	178	1 260	224280	19.10.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	462	198	91476	19.2.2016
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					820 011

KoPÚ v k.ú. Ražice**Příloha č. Ia**

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	410	253	103730	15 dnů od prvního jednání nového, usnášehišehopného zastupitelstva obce Ražice
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	900	18000	19.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	410	510	209 100	19.7.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	pare	3	9 000	27000	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						379 430
3.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	462	300	138600	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH						138 600

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	820 011 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	379 430 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	138 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 338 041 Kč
DPH (21%)	280 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 619 030 Kč

V.....dne.....

Za objednatele**Za zhotovitele**.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj.....
xxx
jednatel společnosti.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

KoPÚ v k. ú. Štětice

Příloha č. Ib

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	563	64	36032	19.3.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	563	58	32654	19.3.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	525	480	252000	19.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1	900	900	19.3.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	63	1 260	79380	19.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	36	1260	45360	19.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr, vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	163	1 260	205380	19.10.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	563	189	106407	19.2.2016
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					758 113

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	526	252	132552	15 dnů od prvního jednání nového, usnášeníschopného zastupitelstva obce Ražice
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	900	18000	19.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	40	270	10800	19.5.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	526	510	268260	19.7.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	pare	3	9 000	27000	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						467 412
3.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	563	300	168900	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH						168 900

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	758 113 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	467 412 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	168 900 Kč
Celková cena bez DPH	1 394 425 Kč
DPH (21%)	292 829 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 687 254 Kč

V.....dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
jednatel společnosti

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek