

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. 1518100085**

**kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
níže uvedené smluvní strany**

---

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno - Komín  
se sídlem Vavřínecká 15, 624 00 Brno  
IČO: 44992785

**zastoupen** Mgr. Miladou Blatnou, starostkou městské části Brno - Komín  
číslo smlouvy objednatele: 1518100085

**a**

**Zhotovitel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098

**zapsán** dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen**

číslo smlouvy zhotovitele: 18000362

#### **PREAMBULE**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 07. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla. Navýšení nákladů na ulici Pastviny vzniklo v průběhu stavebních prací. Jedná se o realizaci betonových odvodňovacích žlabů u domu číslo 90, realizace nového chodníčku ze zámkové dlažby, drobné úpravy oproti původnímu stavu v napojení na stávající komunikaci na začátku stavby a zvětšení rozsahu stavebních úprav na konci stavby (křižovatka u ZŠ), kde musela s ohledem na její technický stav být realizována celá křižovatka, která nebyla součástí původní smlouvy.

#### **Čl. I.**

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. smlouvy zhotovitele 18000362 ze dne 20. 07. 2018 (dále jen „smlouva“):

**1) Znění odst. 1 článku IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:**

*(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 798.095,50 Kč bez DPH.*

**2) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet „Pastviny komunikace od hřbitova po školu“ se doplňuje o Položkový rozpočet „Pastviny komunikace od hřbitova po školu – vícepráce“, který je součástí tohoto Dodatku č. 1.**

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet „Pastviny komunikace od hřbitova po školu – vícepráce“.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1518100085 byl schválen Radou MČ Brno-Komín na její 22. schůzi konané dne 29.8.2018, pod bodem č. RMČ/2018/22/06.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „Pastviny komunikace od hřbitova po školu – vícepráce“

Za Zhotovitele:

30 -08- 2018


V Brně dne .....



Ing.  
ge  
na

Za Objednatele:

V Brně dne ..... 30.8.2018



Mgr. Milada Blatná  
starostka

# PASTVINY

## komunikace od hřbitova po školu vícepráce

### Prováděné práce

|                                                    |                  |          |
|----------------------------------------------------|------------------|----------|
| Řezání živého krytu v tl. do 50 mm                 | 26m              | 2782,00  |
| Odstranění LA                                      | 75m <sup>2</sup> | 8175,00  |
| Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm | 75m <sup>2</sup> | 37650,00 |
| Odkopávky pro spodní stavbu v hornině 4 tř.        | 10m <sup>3</sup> | 7510,00  |
| Naložení vybouraných hmot                          | 6,5t             | 2466,75  |
| Vodorovná doprava chodníkových obrub               | 60m              | 2550,00  |
| Pokládka chodníkových obrub                        | 60m              | 7980,00  |
| Lože pod obruby                                    | 5m <sup>3</sup>  | 11917,50 |
| Úprava pláň se zhutněním                           | 87m <sup>2</sup> | 1044,00  |
| Podklad z recyklátu do tl. 100 mm                  | 87m <sup>2</sup> | 7699,50  |
| Pokládka asfaltové vrstvy tl. 80 mm                | 75m <sup>2</sup> | 32925,00 |
| Spojovací postřik                                  | 75m <sup>2</sup> | 1275,00  |
| Pokládka asfaltové vrstvy tl. 40 mm                | 75m <sup>2</sup> | 21112,50 |
| Rozprostření a urovnání zeminy v tl. 150 mm        | 40m <sup>2</sup> | 860,00   |
| Vodorovná doprava betonových žlabů                 | 10m              | 226,25   |
| Pokládka betonových žlabů                          | 10m              | 1060,00  |

### Materiál - spotřeba

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Chodníková obruba | 60m | 7200,00 |
| Zemina            | 5t  | 2333,30 |

**CENA OPRAVY KOMUNIKAČNÍ PLOCHY ČINÍ 156 766,80 Kč bez DPH.**



