

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. ORM/18/927/KRE, ev.č. 34175/18 - MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název INSTAV stavební práce, s.r.o.
Sídlo Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO 27263568
DIČ CZ27263568
Č.ú. 
Zastoupen 
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce a méněpráce na akci s názvem „**Vybudování učebny mineralogie a keramiky v SVČ Žlutá ponorka, Turnov**“ na pozemkové parcele č. 679, 680 a 681, k.ú. Turnov.
- 2.2. U méněprací se jedná o odpočet části podlah z vynilu, které byly ve výkazu výměr uvedeny omylem 2x. Dále se odečítají položky, u kterých byla změněna specifikace nebo konstrukce (výlevka, vchodové dveře na dvůr).
- 2.3. U víceprací se jedná o dopočet chybějících 1 ks dveří (v PD ozn.č.2), palubkové zadní stěny pergoly (objekt ZO-03), dlažby dvorku ze zámkové dlažby „PIKO“, hydroizolace v podlaze učebny, keramického soklu u dlažby, nátěru spodní části fasády na dvorku,

zvětšení plochy střechy pergoly, doplnění vyrovnávacích přílozek u přístřešku pro kola, doplnění hromosvodu o tři zemní tyče a ukončovací lišty u nopové folie.


- 2.4. Podrobně jsou odpočty a přípočty obsaženy v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací. Tento rozpočet je přílohou tohoto dodatku č. 1.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Cena dodatku byla stanovena na základě položkového rozpočtu méněprací a víceprací v příloze tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (bez DPH).....	1 564 279,00 Kč
Odpočty (bez DPH)	– 57 280,50 Kč
<u>Přípočty</u>	<u>136 110,00 Kč</u>
Celkem (bez DPH)	1 643 108,50 Kč
<u>Sazba 21% a výše DPH</u>	<u>345 052,79 Kč</u>
Nová cena díla (včetně DPH)	1 988 161,29Kč

IV. Způsob a podmínky provádění díla

- 4.1 Záznamy do stavebního deníku jsou navíc oproti smlouvě o dílo oprávněni provádět: za zhotovitele: 

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Jablonci nad Nisou dne [redacted] 2018


V Turnově dne [redacted] 2018

Zhotovitel:



Miloslav Kakos, jednatel

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Turnov
Dvořáka 335
Turnov

Seznam příloh: Příloha č. 1 Položkový rozpočet (méněpráce, vícepráce)

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku,

Objednatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Místo: SVČ Žlutá ponorka Turnov, Husova 77

Datum: 23.08.2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	---------	----------------	-------	----	--------------------	---------------------------	---------------------

1/ MĚNĚPRÁCE

A/ UČEBNA MINERALOGIE - PODLAHY POVLAKOVÉ

71			lepení pásů z vinyli	m2	17		
72			dodávka vinyli	m2	18,7		
57		721 - Zdravotechnika	Výlevka atipická	kus	1		

B/ PŘÍSTŘEŠKY, PERGOLY

25			dveře dřevěné vchodové - pozice č.4 dvoukřídlé, včetně zárubně	kus	1		
----	--	--	---	-----	---	--	--

2/ VÍCEPRÁCE

A/ UČEBNA MINERALOGIE - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

		711 - Izolace proti vodě	Izolace proti vodě - hydroizolační stěrka nátěrová podlahy učebny	m2	21,8		
			Systémové koutové pásy hydrostěrky	mb	19		
57		721 - Zdravotechnika	Výlevka atipická - dle cenové nabídky	kus	1		
			Výlevková skříň	kus	1		
		766 - Konstrukce truhlářské	Dodávka a montáž dveře ozn. 2	ks	1		
		771 Podlahy z dlaždic	Montáž keram.soklu podlahy učebny V 10	mb	19		
			Keramická dlažb - dodávka	m2	2,5		
		783 - Dokončovací práce - nátěry	Nátěr fasády - 1 x penetrace, 2 x vrchní	m2	20		

B/ PERGOLA VELKÁ - ZO3

			Montáž zadní palubkové stěny	m2	17,22		
			8,2x2,1				
			Dodávka palubek tl. 24mm	m2	20		
			8,2x2,1x1,15				
			Nátěr palubek oboustranný, dvojnásobný	m2	34,44		

Navýšení plochy střechy - překrytí		
8,14 x 0,42	m2	3,4
D+M palubek a nátěr	m2	3,4
D+M střešního pláště	m2	3,4

B/ PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA

Dodávka a montáž přílozek pro zadní z divokých prken	mb	15
D + M střešní svod	mb	3

B/1 PŘÍSTŘEŠKY, PERGOLY

25 dveře PLASTOVÉ vchodové - pozice č.4 jednokřídle , včetně zárubně	kus	1
--	-----	---

C/ ZPEVNĚNÁ PLOCHA DVORA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Dodávka zámkové dlažby	m2	96
Piko, barva okr, r. 10x10x6 cm		
Dodávka a montáž beton.obrubníků tl. 8 cm	mb	11

Oprava , doplnění a pospojování zemního vodiče hromosvodu a doplnění o tři zemní tyče Přesun svodu hromosvod.soustavy		
Měření a revize svodu	soub.	1

Ukončení nöpové folie lištou z elox.šedého plechu	mb	10
---	----	----

REKAPITULACE

1/	CELKEM MĚNĚPRÁCE	-1	-	57 280,50 Kč
2/	CELKEM VÍCEPRÁCE			136 110,00 Kč
	CELKEM ROZDÍL bez DPH			78 829,50 Kč

V Jablonci nad Nisou dne 23.08.2018