



KUMSP00RKJ29

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 04727/2018/IM

I.**Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
04727/2018/IM poř. číslo	2018 rok	IM zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem:

Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena:



IČO:

25873261

DIČ:

CZ25873261

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

1651540339/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 04727/2018/IM a dne 25. 7. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, dodávek a záměn, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) Záměna skladby izolantu na střechách objektů B (S1), D(S1,S2) a C(S2)

V současné době není na trhu polystyren požadovaný projektem (viz příložené stanovisko AD), a proto bude v nové skladbě střešního pláště B (S1) a D(S2) nahrazena původně navržená vrstva polystyrénu EPS 100 tl. 280mm s λ 0,033 za vrstvu polystyrenu EPS 100 tl. 280 mm s λ 0,037 + polystyren EPS 100 tl.30mm s λ 0,037 (toto nové souvrství 280mm + 30mm EPS s λ 0,037 má stejný součinitel tepelného odporu U jako původní vrstva EPS 280mm s λ 0,033, viz doložený výpočet) U střešního pláště na budově D(S1) je nahrazena původně navržená vrstva polystyrénu EPS 100 tl. 240mm s λ 0,033 za vrstvu polystyrenu EPS 100 tl. 240 mm s λ 0,037 + polystyren EPS 100 tl.30mm s λ 0,037 (toto nové souvrství 240mm + 30mm EPS s λ 0,037 má stejný součinitel tepelného odporu U jako původní vrstva EPS 240mm s λ 0,033, viz doložený výpočet) a u střešního pláště C(S2) bude nahrazena původně navržená vrstva polystyrénu EPS 100 tl. 180mm s λ 0,033 za vrstvu polystyrenu EPS 100 tl. 180 mm s λ 0,037 + polystyren EPS 100 tl.30mm s λ 0,037 (toto nové souvrství 180mm + 30mm EPS s λ 0,037 má stejný součinitel tepelného odporu U jako původní vrstva EPS 180mm s λ 0,033, viz doložený výpočet). Tepelně technické vlastnosti střešního pláště zůstanou zachovány. Doloženo tepelně-technickým výpočtem, uvedenou záměnou dojde ke snížení ceny o 31.641,24 Kč bez DPH.

b) Záměna skladby izolantu na podhledu objektu C

V projektové dokumentaci (výkresy, zprávy) je na podhledu objektu C (spojovací most) předepsána minerální vlna, v rozpočtu je však uveden polystyrén. S ohledem na zpracovaný projekt PBŘ bude tento podhled izolován minerální vlnou v tl. 260 mm (ve dvou vrstvách 100mm+160mm) s λ 0,035, která má lepší součinitel tepelného odporu U než rozpočtovaná vrstva EPS 230mm s λ 0,033. Tepelně-technické vlastnosti zůstanou zachovány, viz tepelně-technický výpočet (lepší vlastnosti po úpravě). Uvedenou záměnou dojde ke snížení ceny o 59,44 Kč bez DPH.

c) Změna materiálu na izolace soklů

V místě soklu, kde je řešeno zateplení pod terénem, je navržen polystyren v tl.180mm s λ 0,033, který se nevyrábí (viz stanovisko AD). Nově bude použit polystyren (např. Fibran) v tl. 180mm s λ 0,036. Tento detail je navržen z hlediska tepelného mostu, kde bezpečně vyhoví a nemá vliv na celkové tepelné charakteristiky objektu. Zhotovitel provede cenový odpočet a přípočet za rozdíl v materiálech, dojde ke snížení ceny o 6.860,44 Kč bez DPH.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna skladby střechy na objektu D(S2-mimo atrium)

V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že na snížené části objektu D(S2-mimo atrium) školy bude ze stávající vrstvy střešního pláště (mimo jiné) vybourána také vrstva 50 mm

betonu. Na základě provedených celoplošných odtrhových zkoušek bylo zjištěno, že původní betonová vrstva je v dobrém stavu a lze s ní uvažovat pro kotvení nové skladby střechy a ponechat na ní také původní hydroizolaci. Proto je navrhována změna skladby střechy oproti PD, která spočívá v tom, že stávající betonová vrstva bude ponechána (mimo atrium) včetně původní hydroizolace a následně bude provedena skladba střešního pláště dle projektové dokumentace včetně ZL č. 2. Statické posouzení a tepelný výpočet byl doložen. Úspora činí 110.379,69 Kč bez DPH.

b) Ocelová konstrukce na střeše tělocvičny

Z důvodů nedostupnosti navrženého otevřeného obdélníkového tenkostěnného profilu 100x60x60x4 bude použit obdélníkový otevřený obdélníkový tenkostěnný profil 100x50x50x4. Záměna je doložena výpočtem statika. Zhotovitel provede cenový odpočet za rozdíl v hmotnosti materiálu, úspora činí 84.686,29 Kč bez DPH.

5. Rozpočet záměn, víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce a záměny uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 109.333,89 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 22.960,12 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 132.294,01 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 311.260,31 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 65.364,67 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 376.624,98 Kč.
5. **Cena po záměnách** se snižuje o 31.700,68 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 6.657,14 a snížení včetně DPH činí 38.357,82 Kč.
6. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH 21 %	Celkem
B Pavilon učeben a C Spojovací chodba	8.491.935,03	1.783.306,36	10.275.241,39
D Tělocvična	8.772.959,59	1.842.321,51	10.615.281,10
Vedlejší a ostatní náklady	196.000,00	41.160,00	237.160,00
Cena celkem	17.460.894,62	3.666.787,87	21.127.682,49

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 46/4090 ze dne 11. 9. 2018.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne 10. 09. 2018



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jakubem Unuckou, MBA
náměstkem hejtmána kraje

V Ostravě dne 12. 09. 2018



za zhotovitele

INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _I-17002_03_02

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

KSO:
Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:
Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ: 15502309
DIČ: CZ15502309

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	-233 627,10
--------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-233 627,10	-49 061,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-282 688,79
------------	---	-----	-------------


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _I-17002_03_02

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-233 627,10	-282 688,79	
1	SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02	-19 001,69	-22 992,04	STA
02_01	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP podhled obj.C	-20 677,89	-25 020,25	Soupis
02_02	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP podhled obj.C	20 618,45	24 948,32	Soupis
02_03	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP změna izolantu ve střeše	-411 539,51	-497 962,81	Soupis
02_04	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP změna izolantu ve střeše	393 020,79	475 555,16	Soupis
02_05	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP sokl	-44 743,89	-54 140,11	Soupis
02_06	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP sokl	44 320,36	53 627,64	Soupis
2	SO 01 - D Tělocvična_ZL02	-214 625,41	-259 696,75	STA
02_01	Soupis prací - D Tělocvična_MP změna izolantu ve střeše	-313 186,55	-378 955,73	Soupis
02_02	Soupis prací - D Tělocvična_VP změna izolantu ve střeše	300 064,03	363 077,48	Soupis
02_03	Soupis prací - D Tělocvična_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části	-110 379,69	-133 559,42	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
02_04	Soupis prací - D Tělocvična_MP_odpočet hmotnosti menší příruby C profilu střešního panelu	-84 686,29	-102 470,41	Soupis
02_05	Soupis prací - D Tělocvična_MP sokl	-71 450,44	-86 455,03	Soupis
02_06	Soupis prací - D Tělocvična_VP sokl	65 013,53	78 666,37	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_01 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP podhled obj.C

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

-20 677,89

DPH základní
snížená

Základ daně

-20 677,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 342,36

0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 020,25



INTOZA s.r.o. ①

Varšavská 1583/99

709 00 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_01 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP podhled obj.C

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-20 677,89

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 677,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-20 599,16

998 - Přesun hmot

-78,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_01 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP podhled obj.C

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-20 677,89

D HSV Práce a dodávky HSV

-20 677,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-20 599,16

20	M	283760480	deska fasádní polystyrénová grafitová, $\lambda=0,032$ W/mK, 1000 x 500 x 200 mm	m2	-63,466	284,92	-18 082,73	SoD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-----

VV -62,222*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -63,466

22	M	283760310	deska fasádní polystyrénová grafitová, $\lambda=0,032$ W/mK, 1000 x 500 x 30 mm	m2	-63,466	39,65	-2 516,43	SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

VV -62,222*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -63,466

D 998 Přesun hmot

-78,73

92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,219	359,50	-78,73	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pávilón učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_02 - Soupis prací - B Pávilón učeben a C Spojovací chodba_VP podhled obj.C

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEÁ, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

20 618,45

DPH základní
snížená

Základ daně
20 618,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 329,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 948,32


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_02 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP podhled obj.C

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 618,45

HSV - Práce a dodávky HSV

20 618,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 410,66

998 - Přesun hmot

207,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02
Objekt: 1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02
Soupis:

02_02 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP podhled obj.C

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek Datum: 27. 8. 2018
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	RTS	individuální kalkulace	cena RTS x 0,8
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----	-----	---------------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 618,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV					20 618,45			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 410,66			
	M	63151406.R	deska minerální 600x1200 mm tl. 100 mm, λ=0.035	m2	63,466	124,00	7 869,78		155,00		124,00
	VV		62,222*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		63,466						
	M	63151412.R	deska minerální 600x1200 mm tl. 160 mm, λ=0.035	m2	63,466	197,60	12 540,88		247,00		197,60
	VV		62,222*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		63,466						
D		998	Přesun hmot					207,79			
92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,578	359,50	207,79	359,50	697,00		557,60

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

34

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_03 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP změna izolantu ve střeše

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Poznámka:

Cena bez DPH

-411 539,51

DPH základní
snížená

Základ daně

-411 539,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


-86 423,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

-497 962,81


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261, DIČ: CZ25873261

97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_03 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP změna izolantu ve střeše

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-411 539,51

PSV - Práce a dodávky PSV

-411 539,51

713 - Izolace tepelné

-411 539,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_03 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP změna izolantu ve střeše

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-411 539,51

D PSV

Práce a dodávky PSV

-411 539,51

D 713

Izolace tepelné

-411 539,51

130	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm , $\lambda < \text{nebo} = 0,033 \text{ W/mK}$	m3	-261,793	1 440,75	-377 178,26	SoD
	VV		"vč.101 až 106+TZ"					
	VV		"S1"					
	VV		-1*853,0*0,28		-238,840			
	VV		Mezisoučet		-238,840			
	VV		"S2"					
	VV		-1*99,0*0,18		-17,820			
	VV		Mezisoučet		-17,820			
	VV		Součet		-256,660			
	VV		-1*256,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-261,793			
136	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-6,545	5 250,00	-34 361,25	SoD

34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

**02_04 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP změna izolantu
ve střeše**

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

393 020,79

DPH základní
snížená

Základ daně
393 020,79
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 534,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

475 555,16



INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

**02_04 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP změna izolantu
ve střeše**

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s
r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

393 020,79

PSV - Práce a dodávky PSV

393 020,79

713 - Izolace tepelné

393 020,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02
 Objekt: 1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02
 Soupis:

02_04 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP změna izolantu ve střeše

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek Datum: 27. 8. 2018
 Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
 Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	RTS	individuální kalkulace	cena RTS x 0,8
Náklady soupisu celkem							393 020,79				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					393 020,79				
D	713	Izolace tepelné					393 020,79				
	M	283759130.01 28375925.R	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm , λ= 0,037 W/mK	m3	290,924	1 332,00	387 510,77		1 665,00		1 332,00
	VV		"vč. 101 až 106+TZ"								
	VV		"S1"								
	VV		853,0*0,31		264,430						
	VV		Mezisoučet		264,430						
	VV		"S2"								
	VV		99,0*0,21		20,790						
	VV		Mezisoučet		20,790						
	VV		Součet		285,220						
	VV		285,22*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		290,924						
136	K	998713102 998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	7,273	757,60	5 510,02	5 250,00	947,00		757,60

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

34

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_05 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP sokl

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

-44 743,89

DPH základní
snížená

Základ daně
-44 743,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-9 396,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 140,11



INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_05 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP sokl

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-44 743,89

HSV - Práce a dodávky HSV

-44 743,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-44 572,05

998 - Přesun hmot

-171,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_05 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP sokl

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-44 743,89

D HSV Práce a dodávky HSV

-44 743,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-44 572,05

32	M	283763850	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 mm, $\lambda = 0,033$ W/mK	m3	-15,922	2 799,40	-44 572,05	SoD
VV					-15,922			

D 998 Přesun hmot

-171,84

92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,478	359,50	-171,84	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_06 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP sokl

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

44 320,36

DPH základní
snížená

Základ daně
44 320,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 307,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

53 627,64

INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis:

02_06 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP sokl

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 320,36

HSV - Práce a dodávky HSV

44 320,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 148,52

998 - Přesun hmot

171,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02
Objekt: 1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02

Soupis: 02_06 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_VP sokl

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek Datum: 27. 8. 2018
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	RTS	individuální kalkulace	cena RTS x 0,8
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----	-----	------------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 44 320,36

D HSV			Práce a dodávky HSV				44 320,36				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 148,52				
	M	283763850.01 283754601.R	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 mm, λ= 0,036 W/mK	m3	15,922	2 772,80	44 148,52		3 466,00		2 772,80
VV			86,066*0,185 "Přepočtené koeficientem množství				15,922				
D 998			Přesun hmot				171,84				
92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,478	359,50	171,84	359,50	697,00		557,60
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								

St

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_01 - Soupis prací - D Tělocvična_MP změna izolantu ve střeše

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

-313 186,55

DPH základní
snížená

Základ daně

-313 186,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


-65 769,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

-378 955,73


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt: 2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis: **02_01 - Soupis prací - D Tělocvična_MP změna izolantu ve střeše**

Místo:	Palackého 123, Frýdek-Místek	Datum:	27. 8. 2018
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj	Projektant:	Ateliér IDEA, spol. s
Uchazeč:	INTOZA s.r.o.		r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-313 186,55
PSV - Práce a dodávky PSV	-313 186,55
713 - Izolace tepelné	-313 186,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_01 - Soupis prací - D Tělocvična_MP změna izolantu ve střeše

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-313 186,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

-313 186,55

D 713

Izolace tepelné

-313 186,55

158	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm $\lambda < \text{nebo} = 0,033 \text{ W/mK}$	m3	-199,227	1 440,75	-287 036,30	SoD
	VV		"vč. 101 až 105+TZ"					
	VV		"S1"					
	VV		-1*384,0*0,24		-92,160			
	VV		Mezisoučet		-92,160			
	VV		"S2"					
	VV		-1*368,431*0,28		-103,161			
	VV		Mezisoučet		-103,161			
	VV		Součet		-195,321			
	VV		-1*195,321*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-199,227			
162	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-4,981	5 250,00	-26 150,25	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_02 - Soupis prací - D Tělocvična_VP změna izolantu ve střeše

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH


300 064,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 064,03	21,00%	63 013,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

363 077,48


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02
Objekt: 2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02
Soupis: **02_02 - Soupis prací - D Tělocvična_VP změna izolantu ve střeše**

Místo:	Palackého 123, Frýdek-Místek	Datum:	27. 8. 2018
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj	Projektant:	Ateliér IDEA, spol. s r.o.
Uchazeč:	INTOZA s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	300 064,03
PSV - Práce a dodávky PSV	300 064,03
713 - Izolace tepelné	300 064,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt: 2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis: 02_02 - Soupis prací - D Tělocvična_VP změna izolantu ve střeše

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek Datum: 27. 8. 2018
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	RTS	individuální kalkulace	cena RTS x 0,8
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----	-----	------------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 300 064,03

D	PSV		Práce a dodávky PSV				300 064,03				
D	713		Izolace tepelné				300 064,03				
	M	283759130.01 28375925.R	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm λ< nebo= 0,037 W/mK	m3	222,252	1 332,00	296 039,66		1 665,00		1 332,00
	VV		"vč.101 až 105+TZ"								
	VV		"S1"								
	VV		384,0*0,27		103,680						
	VV		Mezisoučet		103,680						
	VV		"S2"								
	VV		368,431*0,31		114,214						
	VV		Mezisoučet		114,214						
	VV		Součet		217,894						
	VV		217,894*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		222,252						
162	K	998713102 998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	5,312	757,60	4 024,37	5 250,00	947,00		757,60

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

97

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_03 - Soupis prací - D Tělocvična_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

-110 379,69

DPH základní
snížená

Základ daně
-110 379,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-23 179,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 559,42


INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_03 - Soupis prací - D Tělocvična_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-110 379,69

HSV - Práce a dodávky HSV

-65 986,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-15 254,80

997 - Přesun sutě

-50 731,94

PSV - Práce a dodávky PSV

-44 392,95

712 - Povlakové krytiny

-21 627,82

713 - Izolace tepelné

-22 765,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_03 - Soupis prací - D Tělocvična_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-110 379,69

D HSV Práce a dodávky HSV -65 986,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 254,80

102	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-289,081	52,77	-15 254,80	SoD
	VV		"vč.111 až 118+TZ"					
	VV		"bs9"					
	VV		"5,75*13,8					
	VV		6,967*(2,759+4,204)/2		24,256			
	VV		Mezisoučet		24,256			
	VV		24,3*10,75		261,225			
	VV		6,0*0,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		264,825			
	VV		Součet		289,081			
	VV		-289,081		-289,081			

D 997 Přesun sutě -50 731,94

127	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-30,643	474,91	-14 552,67	SoD
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
128	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-30,643	124,82	-3 824,86	SoD
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
129	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-612,860	5,44	-3 333,96	SoD
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV					-30,643*20 'Přepočtené koeficientem množství			
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-30,643	947,05	-29 020,45	SoD
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D PSV Práce a dodávky PSV							-44 392,95	
D 712 Povlakové krytiny							-21 627,82	
139	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	-294,256	73,50	-21 627,82	SoD
VV					"vč.111 až 118+TZ"			
VV					"bs9"			
VV					"5,75*13,8			
VV					6,967*(2,759+4,204)/2			
VV					Mezisoučet			
VV					270,0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		270,000			
	VV		"bs1"					
	VV		384,0		384,000			
	VV		Mezisoučet		384,000			
	VV		Součet		678,256			
	VV		-24,256-270		-294,256			
D	713		Izolace tepelné				-22 765,13	
156	K	713140841	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných do 100 mm šrouby z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	-289,081	78,75	-22 765,13	SoD
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"vč. 111 až 118+TZ"					
	VV		"bs9"					
	VV		"5,75*13,8					
	VV		6,967*(2,759+4,204)/2		24,256			
	VV		Mezisoučet		24,256			
	VV		24,3*10,75		261,225			
	VV		6,0*0,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		264,825			
	VV		"bs1"					
	VV		384,0		384,000			
	VV		Mezisoučet		384,000			
	VV		Součet		673,081			
	VV		-24,256-264,825		-289,081			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

**02_04 - Soupis prací - D Tělocvična_MP_odpočet hmotnosti menší příruby C
profilu střešního panelu**

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

-84 686,29

DPH základní
snížená

Základ daně
-84 686,29
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-17 784,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

-102 470,41


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

**02_04 - Soupis prací - D Tělocvična_MP_odpočet hmotnosti menší příruby C
profilu střešního panelu**

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s
r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-84 686,29

PSV - Práce a dodávky PSV

-84 686,29

767 - Konstrukce zámečnické

-84 686,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

**02_04 - Soupis prací - D Tělocvična_MP_odpočet hmotnosti menší příruby C
profilu střešního panelu**

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-84 686,29

D PSV

Práce a dodávky PSV

-84 686,29

D 767

Konstrukce zámečnické

-84 686,29

213	K	767-OK	Montáž Ocelové konstrukce - střeška vč. kotvení a povrchové úpravy - viz popis statika	kg	-940,493	40,01	-37 629,12	SoD
	VV		"vč. + popis statika"					
	VV		"18100,0					
	VV		-1*0,02*0,004*7850*7,2*208		-940,493			
214	M	DOD-OK	Dodávka Ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	-940,493	49,50	-46 554,40	SoD
234	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,940	534,86	-502,77	SoD

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_05 - Soupis prací - D Tělocvična_MP sokl

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

-71 450,44

DPH základní
snížená

Základ daně

-71 450,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


-15 004,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

-86 455,03


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_05 - Soupis prací - D Tělocvična_MP sokl

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-71 450,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-71 450,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-71 198,43

998 - Přesun hmot

-252,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_05 - Soupis prací - D Tělocvična_MP sokl

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-71 450,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

-71 450,44

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-71 198,43

50	M	283763850	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 mm, $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$	m3	-23,356	3 048,40	-71 198,43	SoD
VV					-23,356			

D 998

Přesun hmot

-252,01

131	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,701	359,50	-252,01	SoD
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt:

2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis:

02_06 - Soupis prací - D Tělocvična_VP sokl

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Cena bez DPH

65 013,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 013,53	21,00%	13 652,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 666,37


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02

Objekt: 2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02

Soupis: 02_06 - Soupis prací - D Tělocvična_VP sokl

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	65 013,53
HSV - Práce a dodávky HSV	65 013,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 761,52
998 - Přesun hmot	252,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek_ZL02
Objekt: 2 - SO 01 - D Tělocvična_ZL02
Soupis: 02_06 - Soupis prací - D Tělocvična_VP sokl

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek Datum: 27. 8. 2018
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	RTS	individuální kalkulace	cena RTS x 0,8
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----	-----	------------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 65 013,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 013,53				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 761,52				
	M	283763850.01 283754601.R	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 mm, λ= 0,036 W/mK	m3	23,356	2 772,80	64 761,52		3 466,00		2 772,80
VV		126,251*0,185 "Přepočtené koeficientem množství				23,356					
D		998	Přesun hmot				252,01				
131	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,701	359,50	252,01	359,50	697,00		557,60
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.									

Handwritten signature or mark.

