

DODATEK Č. 4

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17/2017/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1532.7100704SPO

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkařem, Ing. Tomášem Krajíčkem,
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Majc, Ing. Jan Štětkař, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé
společnosti

ve věcech technických: ✓

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Název/jméno: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924
Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Jednající/ zastoupený: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon / e-mail: 577 116 911/ eurovia-zlin@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

V odst. 2.1.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 5 smlouvy – VÍCEPRÁCE – Rekultivace skládky.

Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

13 019 054 Kč bez DPH

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě ve znění dodatků č. 1,2,3	12 719 063,00
cena víceprací	299 990,68
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1,2,3 a dodatku č. 4 (po zaokrouhlení)	13 019 054,00

Přijímají se změny v článku:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V odst. 22.7. se za stávající text doplňuje tento text:

Příloha č. 5 – VÍCEPRÁCE – REKULTIVACE SKLÁDKY

Smluvní strany dále sjednávají, že plnění předmětu dodatku č. 4 smlouvy, které bylo poskytnuto před jeho účinností, se považuje za plnění podle dodatku č. 4 a řídí se tímto dodatkem.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2 vyhotoveních.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je znění nové přílohy č. 5:

Příloha č. 5 – Vícepráce – Rekultivace skládky

Ve Zlíně dne: 12. 09. 2018

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis: _____
Radek Majc, jednatel

Podpis: _____
Ing. Jan Štětkař, jednatel

Podpis: _____
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086



Ve Zlíně dne: 19. 09. 2018

EUROVIA CS EUROVIA (20)



ast Morava

Zlín

Podpis: _____
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Položkový rozpočet

S:	17019	Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl – 4. stavba
O:	SO 102/4	Rekultivace skládky - VÍCEPRÁCE
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1.) 4.stavba - rekultivace: natěžení a převoz přebytečného komunálního odpadu						41 417,43

4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	99,96000	269,62	26 951,22
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	99,96000	71,33	7 130,15
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	99,96000	73,39	7 336,06

2.) 4.stavba - rekultivace: rekultivace s návazností na předchozí etapu						188 113,28
--	--	--	--	--	--	-------------------

1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	991,95000	53,93	53 495,86
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	991,95000	71,33	70 755,79
8	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2,5	m2	1 126,95000	13,79	15 540,64
5	181006126R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 50 cm	m2	1 126,95000	22,24	25 063,37
8	181006127R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 60 cm	m2	856,95000	13,35	11 440,28
10	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	856,95000	13,79	11 817,34

3.) 4.stavba - rekultivace: doplnění zeminy kolem odplyňovacích šachet						33 783,56
---	--	--	--	--	--	------------------

1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	211,20000	53,93	11 390,02
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	211,20000	71,33	15 064,90
6	172102101R00	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100% PS	m3	96,00000	49,64	4 765,44
7	181006117R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 60 cm	m2	192,00000	13,35	2 563,20

4.) 4.stavba - rekultivace: drenážní polštář						36 676,41
---	--	--	--	--	--	------------------

14	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebek kamen.drobným drceným	m3	37,91000	967,46	36 676,41
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------