

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 00637998

Zastoupena: PhDr. Zuzanou Číkovou, ředitelkou

e-mail:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Obchodní firma: INTERRA BRNO s.r.o.

Spisová značka: C 85540 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Purkyňova 2921/103, Královo Pole, 612 00 Brno

Zastoupena: Ing. Petrem Šťavíčkem, jednatelem

Identifikační číslo: 03569900

DIČ: CZ 03569900

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen **Zhotovitel**)

2.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli tímto dodatkem na úpravě uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je sanace vlhkého zdiva budovy školy, následujícím způsobem:

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu změny díla specifikovanou v čl. 2.3. Během provádění díla bylo zjištěno, že některé práce specifikované projektovou dokumentací není třeba provádět, nad rámec projektové dokumentace je však potřeba provést další stavební práce.
- 2.2. Zdůvodnění víceprací je obsahem změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.3. Cena víceprací činí 137 964,- Kč. Výsledná cena změny činí **137 964,- Kč vč. DPH**. Vícepráce budou fakturovány spolu s fakturou za cenu celého díla.

3.


Smluvní strany se dále dohodly na termínu zhotovení díla do 30.10.2018

4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.


V Brně dne 17 -09- 2018 2018

V Brně dne 17 -09- 2018 2018



.....
**Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská,
příspěvková organizace
PhDr. Zuzana Číková**



Za Zhotovitele



.....
**INTERRA BRNO s.r.o.
Ing. Petr Šťavíček,, jednatel**

Přílohy:

- Změnový list č. 2. Zhotovitel: INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 61200 Brno, IČ:03569900, Objednatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, IČ:00637998
- Položkový rozpočet provedených víceprací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 61200 Brno, IČ:03569900	
Objednatel:	Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, IČ:00637998	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, Lesní 18, 67801 Blansko, IČ:46247556	
Datum:	14.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Sanace vlhkého zdiva, SZŠ Jaselská, Brno“</p> <p>Předmět změny: Nepředvídané stavební práce vzniklé v průběhu realizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé rozpočty VCP a MP</u></p> <p>1. Změna č.1 (Havarijní oprava kanalizace)</p> <p>a) Na základě výsledků z provedených kamerových zkoušek ležatých kanalizací v prostorech m.č.9 a m.č.10 (WC a umývárna hochů) a m.č. 19 (umývárna dívek) byly zjištěny degradované úseky kameninového kanalizačního potrubí ve kterých se usazovaly sedimenty a zamezovaly plynulému odtoku splaškových vod a docházelo tak k postupnému ucpávání potrubí. Z důvodu hrozící havárie bylo proto rozhodnuto o provedení nových úseků ležaté kanalizace v těchto prostorech včetně výměny tří částí svislého kanalizačního potrubí z litiny a osazení nových čistících kusů kanalizace. Nové kanalizační potrubí bylo provedeno z potrubí PVC KG. Po provedené rekonstrukci ležatých kanalizací bylo nutno v těchto prostorech provést i nové betonové mazaniny podlah.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací vč. DPH : 0,-	Cena víceprací vč. DPH : 137 964,-	
Výsledná cena změny vč. DPH : 137 964,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.10.2018	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Petr Šťavíček, jednatel společnosti 	
Datum: 17.09.2018	Datum: 17.09.2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	069	SZŠ Jaselská
Objekt:	1	SZŠ Jaselská
Rozpočet:	2	Havarijní oprava kanalizace
Objednatel:	Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Jaselská 7/9, Brno	
		IČO: 637998 DIČ:
Zhotovitel:	INTERRA BRNO s.r.o. Purkyňova 2921/103, Brno	
		IČO: 3569900 DIČ: CZ03569900

Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 030,74
PSV			48 734,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 255,01
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 019,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 019,94 CZK
Základní DPH	21 %	23 944,00 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK

Cena celkem s DPH	137 964,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v **Brně** dne

17.09.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 022,46	20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 000,26	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 345,00	2
5	Komunikace	HSV			704,18	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 435,49	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 008,75	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 249,19	42
799	Ostatní	PSV			485,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 514,60	5
733	Rozvod potrubí	VN			10 255,01	9
Cena celkem					114 019,94	100

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Havarijní oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						23 022,46		27 857,18
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,4*0,8	m2	1,12000	40,20	45,02	21,00	54,47
				1,12				
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 wc chlupci : (1,5+1,2+1,6)*0,95*0,85 + 2,4*0,85*0,63= 4,76 wc dívky : (3,7*0,3*1)+(0,7*0,4*0,3)+(1,4*0,8*1,2)+(0,4*0,8*1)+(2,8*1 ,1*1)+(0,4*0,5*1)=6,13 venkovní část : 1,6*0,8*1,4	m3	12,68200	1 018,00	12 910,28	21,00	15 621,44
				4,76				
				6,13				
				1,792				
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Položka pořadí 2 : 12,68200	m3	12,68200	40,00	507,28	21,00	613,81
				12,682				
4	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně Položka pořadí 2 : 12,68200	m3	12,68200	592,00	7 507,74	21,00	9 084,37
				12,682				
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Položka pořadí 2 : 12,68200	m3	12,68200	109,00	1 382,34	21,00	1 672,63
				12,682				
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm wc chlupci : 12*0,2*0,2 wc dívky : 3,5*0,2*0,2 venkovní část : 1,5*0,2*0,2	m3	0,68000	985,00	669,80	21,00	810,46
				0,48				
				0,14				
				0,06				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						11 000,26		13 310,31
7	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI wc chlupci : 14,3*2,11/1000 wc dívky : 9,42*2,11/1000	t	0,05005	31 850,00	1 594,09	21,00	1 928,85
				0,03017				
				0,01988				
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Hmotnost položky pořadí 27 : 0,00720	t	12,15268	774,00	9 406,17	21,00	11 381,47
				0,0072				

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Havarijní oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Hmotnost položky pořadí 28 : 0,01080		0,0108				
		Hmotnost položky pořadí 19 : 0,00052		0,00052				
		Hmotnost položky pořadí 24 : 0,00072		0,00072				
		Hmotnost položky pořadí 29 : 0,00042		0,00042				
		Hmotnost položky pořadí 30 : 0,00026		0,00026				
		Hmotnost položky pořadí 31 : 0,00015		0,00015				
		Hmotnost položky pořadí 32 : 0,01000		0,01				
		Hmotnost položky pořadí 33 : 0,16380		0,1638				
		Hmotnost položky pořadí 34 : 0,00063		0,00063				
		Hmotnost položky pořadí 35 : 0,00254		0,00254				
		Hmotnost položky pořadí 40 : 0,00098		0,00098				
		Hmotnost položky pořadí 41 : 0,00000						
		Hmotnost položky pořadí 42 : 0,00200		0,002				
		Hmotnost položky pořadí 6 : 1,15600		1,156				
		Hmotnost položky pořadí 9 : 1,76779		1,76779				
		Hmotnost položky pořadí 10 : 0,99225		0,99225				
		Hmotnost položky pořadí 11 : 0,08299		0,08299				
		Hmotnost položky pořadí 7 : 0,05290		0,0529				
		Hmotnost položky pořadí 12 : 7,90073		7,90073				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 345,00		2 837,45
9	457311116	Vyrovnávací beton výpňový nebo spádový C 16/20 14*0,05	m3	0,70000	3 350,00	2 345,00	21,00	2 837,45
				0,7				
Díl: 5		Komunikace				704,18		852,06
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 1,5*1,5	m2	2,25000	194,00	436,50	21,00	528,17
				2,25				
11	596215061	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1,4*0,8	m2	1,12000	239,00	267,68	21,00	323,89
				1,12				

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Havarijní oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 435,49		10 206,94
12	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu prostého	m3	2,75220	3 065,00	8 435,49	21,00	10 206,94
		wc chlapani : 14,3*0,12		1,716				
		wc dívky : 9,42*0,11		1,0362				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 008,75		4 850,59
13	961022311	Bourání základů ze zdiva cihelného	m3	0,22608	646,00	146,05	21,00	176,72
		wc chlapani : 0,22608		0,22608				
14	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,70000	1 900,00	1 330,00	21,00	1 609,30
		14*0,05		0,7				
15	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	1,33300	1 900,00	2 532,70	21,00	3 064,57
		WC chlapani + dívky - vícepráce : 1,72+1,413-1,8		1,333				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				48 249,19		58 381,52
16	721110806	Demontáž potrubí z betonu DN 200	m	2,00000	136,56	273,12	21,00	330,48
		wc chlapani : 2		2				
17	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	4,00000	192,67	770,68	21,00	932,52
		wc chlapani : 4		4				
18	721140806	Demontáž potrubí litinového DN 150	m	9,50000	268,61	2 551,80	21,00	3 087,68
		wc chlapani : 6		6				
		wc dívky : 3,5		3,5				
19	721140932	Oprava - přechod z plastových trub na litinu	kus	4,00000	473,94	1 895,76	21,00	2 293,87
20	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00000	710,00	1 420,00	21,00	1 718,20
21	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 x 4,0 mm	m	12,50000	669,00	8 362,50	21,00	10 118,63
		chlapani : 10		10				
		dívky : 2,5		2,5				
22	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	4,50000	720,00	3 240,00	21,00	3 920,40
23	721176226	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	4,30000	1 009,00	4 338,70	21,00	5 249,83

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Havarijní oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		venkovní : 1,3 dívký : 3		1,3 3				
24	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	1,00000	1 513,23	1 513,23	21,00	1 831,01
25	VL1	Prostup do kanalizační šachty DN 250	ks	1,00000	1 757,93	1 757,93	21,00	2 127,10
26	VL2	Zapravení prostupu do kanalizační šachty	ks	1,00000	2 812,68	2 812,68	21,00	3 403,34
27	28614520	Trubka kanalizační PP MASTER SN 4 DN 150/1000	kus	2,00000	687,00	1 374,00	21,00	1 662,54
28	28614543	Trubka kanalizační PP MASTER SN 4 DN 125/6000	kus	1,00000	1 813,00	1 813,00	21,00	2 193,73
29	28615300.A	Koleno HTB D 125 mm 15° PP	kus	2,00000	198,29	396,58	21,00	479,86
30	28615302.A	Koleno HTB D 125 mm 45° PP	kus	1,00000	198,29	198,29	21,00	239,93
31	28615405.A	Redukce nesouosá HTR DN 125/100 mm PP	kus	1,00000	109,70	109,70	21,00	132,74
32	286501133	Koleno KG DN 125 mm 45°	kus	2,00000	350,18	700,36	21,00	847,44
33	286501135	Koleno KG DN 200 mm 45°	kus	7,00000	392,37	2 746,59	21,00	3 323,37
34	286508821	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 125 mm	kus	3,00000	646,92	1 940,76	21,00	2 348,32
35	28650913	Redukce nesouosá kanalizační PVC-U D 200/160 mm	kus	2,00000	216,58	433,16	21,00	524,12
36	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	2,00000	255,96	511,92	21,00	619,42
37	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	3,00000	363,54	1 090,62	21,00	1 319,65
38	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,00000	406,43	1 219,29	21,00	1 475,34
39	28651709.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	6,00000	736,93	4 421,58	21,00	5 350,11
40	28696176	Redukce nesouosá DN 150/125	kus	2,00000	420,50	841,00	21,00	1 017,61
41	429853233	Přechod kruhový osový VP 125/150 KPO	kus	2,00000	82,97	165,94	21,00	200,79
42	598950630	Dvířka revizní 300 x 300	kus	3,00000	450,00	1 350,00	21,00	1 633,50
Díl: 799		Ostatní				485,00		586,85
43	721100915	Oprava - přetěsnění zátky v čistícím otvoru	kus	1,00000	485,00	485,00	21,00	586,85
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 514,60		6 672,67
44	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	31,97000	15,00	479,55	21,00	580,26
		3,197*10		31,97				

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Havarijní oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
45	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	3,19726	623,00	1 991,89	21,00	2 410,19
		Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0,51320		0,5132				
		Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,05340		0,0534				
		Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,05968		0,05968				
		Dem.hmotnost položky pořadí 18 : 0,29118		0,29118				
		Položka pořadí 46 : 2,27980		2,2798				
46	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,27980	499,00	1 137,62	21,00	1 376,52
		Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0,51320		0,5132				
		0,803*2,2		1,7666				
47	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,19726	177,00	565,92	21,00	684,76
		Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0,51320		0,5132				
		Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,05340		0,0534				
		Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,05968		0,05968				
		Dem.hmotnost položky pořadí 18 : 0,29118		0,29118				
		Položka pořadí 46 : 2,27980		2,2798				
48	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,77300	15,00	431,60	21,00	522,24
		3,197*9		28,773				
49	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,19726	284,00	908,02	21,00	1 098,70
		Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0,51320		0,5132				
		Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,05340		0,0534				
		Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,05968		0,05968				
		Dem.hmotnost položky pořadí 18 : 0,29118		0,29118				
		Položka pořadí 46 : 2,27980		2,2798				
Díl: 733		Rozvod potrubí				10 255,01		12 408,56
50	733171120	Napojení potrubí ma stávající ležatou kanalizací	kus	5,00000	1 902,00	9 510,00	21,00	11 507,10
		chlápce : 3		3				
		dívky : 2		2				

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Havarijní oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
51	733191914	Zaslepení potrubí betonového DN 200	kus	2,00000	125,50	251,00	21,00	303,71
52	733890801	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,40426	1 222,00	494,01	21,00	597,75
		Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,05340		0,0534				
		Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,05968		0,05968				
		Dem.hmotnost položky pořadí 18 : 0,29118		0,29118				

Celkem	114 019,94
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání