

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: SEMITA - DS s.r.o.

Se sídlem: Veřovice 171, 742 73
Zastoupena: p. Jiřím Válkem
IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 269136592/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C vložka
61530

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Válek, tel.: 602 726 566, Antonín Kořistka, tel.: 602 707 784

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2016. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 158 879,94 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 33 364,79 Kč, tj. celkem o 192 244,73 Kč. **Cena za provedené dílo činí 688 585,23 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 144 602,90 Kč, tj. celkem 833 188,13 Kč vč. DPH.** Jedná se provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Úprava čl.V, odst.4 Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2016. Rozsah víceprací a méněprací z důvodů překážek při realizaci díla doložených Důvodovou zprávou se zvyšuje o 10%. Celkový rozsah víceprací a méněprací však nesmí být vyšší než 30 % z ceny díla.

3. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění uvedené v čl.IV, Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2016. Z důvodu nepředvídatelných okolností vzniku více a méně prací specifikovaných v příloze č. 1. a Důvodové zprávě nově sjednaná lhůta dokončení díla se prodlužuje do 7.11.2016..
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečné ujednání

1. Příloha č. 1 : Položkový rozpočet VP a MP – „**Přepojení kanalizace v areálu Nemocnice Frýdek – Místek, SO 01, SO 02 a SO 03**“ v areálu Nemocnice ve Frýdku - Místku“.
2. Příloha č. 2 : Důvodová zpráva.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Veřovicích dne

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Jiří Válek, jednatel

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....