



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000695 ze dne 26. 6. 2018

na realizaci zakázky

„I/62 Děčín - Vilsnice stavba I., II., III., SO ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

– administrace Variací“

ISPROFIN 327 111 4033

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Contract management, a.s.

se sídlem

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

IČO:

05306035

DIČ:

CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se **mění doba plnění služeb** dle čl. III. Smlouvy o poskytování služeb následovně:

Původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 9. 2018 ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

je nahrazeno textem:

1. **Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 6. 2019 ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.**

II.
Odůvodnění

1. Původní předpoklad doby plnění se v rámci realizace administrace ukázal být jako nedostatečný. Zhotoviteli stavebních objektů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. – společnost MARTIA a.s., administruje požadované podklady s velkými časovými prodlevami. Z tohoto důvodu není možné dodržet předpokládanou dobu plnění.

III.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 08PT-000695 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Chomutově dne **19 -09- 2018**

V Praze dne **17 -09- 2018**

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: