



# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** JANKOSTAV s.r.o.  
Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
Korespondenční adresa:  
Tel:  
Fax:  
Zastoupen:  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve smlouvě  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov – Václavovice, I. etapa“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací. Ve vazbě na provedenou výstavbu chodníkového tělesa ze strany investora města Šenov a rozsahu úprav nově zřízeného chodníku nebylo potřeba při opravě povrchu komunikace znovu provést úpravu v projektu řešené vrchní plochy litým asfaltem a rovněž došlo k ponížení celkového počtu nově osazovaných plastových sloupků bílé a červené barvy.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 31 238,13,- Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	23 270 619,40
DPH	4 886 830,07
Cena vč. DPH	28 157 449,47

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	23 239 381,27
DPH	4 880 270,07
Cena vč. DPH	28 119 651,34

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 040/OI-U/18-Ře ze dne 28. 5. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

✓  
V Ostravě dne 27. 08. 2018

V Ostravě dne 27. 08. 2018

\_\_\_\_\_  
ředitel organizace

\_\_\_\_\_  
jednatel



00  
KUNYNE  
5 5 15  
V.GZ