

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2018-32

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : MAXIMUM s.r.o.

se sídlem Masarykovo nám.1544
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

tel.: e-mail: info@maxklima.cz

IČ: 62062042 DIČ: CZ62062042

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7332

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 8.6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2018-32, jejímž předmětem je: J. Zajíce č.p. 983 v Pardubicích - rekonstrukce vzduchotechniky. Při realizaci díla na základě provedených sond a konzultace s projektantem bylo zjištěno, že původní potrubí z pz plechu nelze přichytit do konstrukcí a musí se nahradit tkaninovým potrubím, které je lehké. Výše uvedené skutečnosti svojí podstatou a rozsahem mají vliv na cenu provedení díla.

II.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav při vlastní realizaci stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku čehož se navyšuje i cena za díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 152.800,-Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a

Název akce:

J. Zajíce č.p. 983 v Pardubicích - rekonstrukce vzduchotechniky

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2018-32

tedy na změně SOD.

Na základě **dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2** **zní cena za dílo** nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD	4 951 867,00 Kč bez DPH
Cena za vícepráce dle dodatku č. 2	255 800,00Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle dodatku č. 2	- 103 000,00Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 2	5 104 667,00Kč bez DPH
DPH 21%	1 071 980,07Kč

Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 2	6 176 647,07Kč vč. DPH
--	-------------------------------

(slovy: šest milionů sto sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých, sedm haléřů včetně DPH)

III.

1. Ostatní ujednání SOD č. OMI-VZMR-2018-32 ze dne 8.6.2018 nedotčena výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá této dodatek č. 2 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnový list

19. 09. 2018

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
za zhotovitele
Roman Drážil

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: J.Zajíce 983, Pardubice – rekonstrukce vzduchotechniky

Změnový list

č. 01/2018

Popis Změny:

Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:

Provedení tkaninového potrubí vzduchotechniky včetně nového uchycení ve velkém sále objektu.

Méněpráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:

Nerealizování montáže potrubí z pz vzduchotechniky ve velkém sále objektu.

Popis příčiny Změny:

Jedná se vícepráce na základě provedených sond a konzultace s projektantem. Důvodem rozhodnutí zadavatele provést tuto změnu je malá únosnost konstrukcí na které se potrubí zavěšuje. Potrubí tkaninové je výrazně lehčí.

Důvodem méněprací je nerealizování konstrukce potrubí z pz, její vyšší hmotnost a nemožnost uchycení do příslušných konstrukcí.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2018.

Technik OITS OMI MmP: pan Milan Ujec

Dne: 30.8.2018

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: Ing.Šulc

Souhlasím se změnou provedení potrubí ve velkém sále objektu.

Stanovisko dodavatele: MAXIMUM, s.r.o., Pardubice

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 152.800,-Kč

včetně DPH 21%: 184.888,-Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 4 951 867,00 Kč

Včetně DPH: 5 991 759,00Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 5 104 667,00Kč

Včetně DPH: 6 176 647,07Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – J.Zajíce 983, Pardubice-rekonstrukce vzduchotechniky

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 30.8.2018

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č. 2 SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a méněprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD

Podpis: _____

Datum: 30.8.2018

Podpis zmocněnce dodavatele

Datum: 30.8.2018

Příloha: položkový rozpočet změn – vícepráce, méněprací změnového listu č. 01/2018

Jan Dvořáček
odbor investic a technické spravy
Magistrát města Pardubice

2018-08-07 MAXIMUM, s.r.o. Pardubice

Věc: cenová kalkulace 1717046

Akce: Dodávka a montáž tkaninového VZT potrubí do prostor sálu v KD DUBINA

Vážený pane Dvořáčku,

na základě provedených sond a konzultace s projektantem Ing. Šulce a dále s odkazem na jednání při kontrolním dni na stavbě dne 3.8.2018 Vám předkládáme cenovou kalkulaci na dodávku tkaninového potrubí vč. závěsů a montáž.

Cenová kalkulace

dodávka materiálu . tkaninových potrubí	144.600,-
nosné konstrukce	37.500,-
spojovací materiál	25.200,-
montáž	34.000,-
pomocné lešení - plošiny	14.500,-
odpočet potrubních celků původního řešení	- 103.000,-
CELKEM	152.800,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tato nabídka byla vyhotovena pro zadavatele – Magistrát města Pardubic. Může být použita pro vnitřní potřeby zadavatele, ale bez souhlasu zpracovatele nesmí být šířena ani poskytována třetím osobám včetně kopírování textu z této cenové nabídky. MAXIMUM, s.r.o. považuje tuto cenovou nabídku za obchodní tajemství. Případné informace podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.

Máte-li k nabídce jakékoli dotazy nebo zájem o úpravu podmínek, prosím kontaktujte nás, rádi kalkulaci a podmínky upravíme tak, aby maximálně odpovídaly Vaším představám

S úctou

Za MAXIMUM, s.r.o.
- ředitel společnosti