

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-1027/2018

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen smlouva)

na zpracování **Expertního posouzení návrhu (DUR) vybraných mostních objektů staveb**

s názvem „**Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, 3. stavba, 4. stavba, 5. Stavba**“, která obsahuje stavby:

- „Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov“
- „Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov – Nezamyslice“
- „Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín“
- „Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín – Přerov“

ISPROFIN: 5003520003

ISPROFIN: 5003520024

ISPROFIN: 5003720017

ISPROFIN: 5003520040

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel: Ing. David Rose**
se sídlem: Luční 2435/17, 616 00, Brno-Žabovřesky
IČO: 668 38 665
DIČ: CZ7810133540
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Expertního posouzení návrhu (DUR) vybraných mostních objektů staveb s názvem „Modernizace trati Brno - Přerov,

2. Stavba, 3. stavba, 4. stavba, 5. Stavba“, která obsahuje stavby: **“Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov, „Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov – Nezamyslice“**, **„Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín“**, **“Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín – Přerov“**, která nabyla účinnosti dne **25.4.2018.**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 24.8.2018, která byla Objednateli doručena prostřednictvím datové zprávy dne 24.8.2018 a v souladu s ustanovením článku 7.6 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na doplnění bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele, kterým je **nově č. účtu:** .

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 29.8.2018

V Brně dne 29.8.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. David Rose
IČ: 66838665