

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Teplice  
Masarykova 66  
415 01 Teplice

## SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

2

uzavřený

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „obchodní zákoník“)

KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
Hana Němcová

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

#### Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/ DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,  
vložka 24660

INGEOS spol. s r.o.

Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice

Tomášem Charvátém

Tomáš Charvát

, Tomáš Charvát

27331083/ CZ27331083

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

Název veřejné zakázky

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou**

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Kostomlaty pod Milešovkou

Na základě provádění zakázky dle Smlouvy o dílo č. 121-2014-508101, a to z důvodů méněprací u bodů 1.6., 2.1., 2.3. a 3.2 se obě strany dohodly ve smyslu této smlouvy o změně počtu měrných jednotek u části dílčích fakturačních celků 1.6., 2.1., 2.3. a 3.2 a změně termínu plnění u bodu 1.6.:

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava Čl. VII:

- 1) změna – Přípravné práce, dílčí plnění u bodu 1.6. (dle záznamu ze dne 30. 9. 2015)
- Návrhové práce, dílčí plnění u bodů 2.1. (dle záznamu ze dne 30. 9. 2015)
- dílčí plnění u bodů 2.3. (dle záznamu ze dne 30. 9. 2015)

- Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo,  
dílčí plnění u bodů 3.2. (dle záznamu ze dne 30. 9. 2015)  
2) změna – Přípravné práce, dílčí plnění u bodu 1.6. (dle záznamu ze dne 30. 9. 2015)

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 397 578,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	389 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	483 600,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 270 578,- Kč</b>
DPH (21%)	476 821,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 747 399,- Kč</b>

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD (Krycí list "KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou) u bodů:  
Přípravné práce 1.6.  
Návrhové práce 2.1. a 2.3.  
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 3.2.

<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.6	Zpracování dokumentace nároků vlastníků	ha	1.048	100	104 800	18. 11. 2015
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1	Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací	ha	1.048	150	157 200	1. 6. 2016
2.3	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	1.048	150	157 200	1. 11. 2016
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.2	Zpracování mapového díla - DKM a SPI, GP	ha	1.048	200	209 600	3 měsíce

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.121-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 5. 10. 2015

V Teplicích dne 5. 10. 2015

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát Jirina Charvátová  
jednatelé společnosti