

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 121-2014-508101 uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

a

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Hana Němcová

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/ DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

INGEOS spol. s r.o.

Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice

Tomášem Charvátém

Tomáš Charvát

xxxxxxxx, Tomáš Charvát

xxxxxxxx

xxxxxxxx

27331083/ CZ27331083

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Kostomlaty pod Milešovkou

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 10. 11. 2016 došlo k posunu termínů dílčí díla 2.1., 2.3. a 2.4. Posun termínů dílčích částí díla 2.1., 2.3. a 2.4. je potřebný z následujících důvodů a to nepředpokládaných změn trasy a zdržení ve výstavbě nově budované komunikace III. třídy Kostomlaty-Bílina, kterou v rámci své činnosti provádí Severočeské doly a.s. Chomutov. Trasa nově budované komunikace (její přesné umístění) je nezbytná pro navržení plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). U dílčích částí díla 2.3. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (včetně bilancí) a u dílčích částí 2.4. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou.
3. V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou se mění termíny u dílčích fakturačních celků:
 - a) 2.1. z 15. 11. 2016 na 30. 6. 2017
 - b) 2.3. z 30. 4. 2017 na 30. 10. 2017
 - c) 2.4. z 30. 5. 2017 na 30. 11. 2017

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 k SOD 121-2014-508101 - KoPÚ v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 121-2014-508101 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31. 3. 2014, zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Teplicích dne: 14. 11. 2016

V Teplicích dne: 14. 11. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Martin Vrba
 ředitel Krajského pozemkového
 úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
 jednatelé společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou