

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

**NOVOSTAV s.r.o.**

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: jednatelem ■■■■

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 127/2018 ze dne 24.5.2018**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“**

**I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o méně práce. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Část 1 Uznatelné náklady (SO 001.2 a SO 101.2)bez DPH	2 030 966 Kč
DPH	426 503 Kč
Část 1 Uznatelné náklady (SO 001.2 a SO 101.2) včetně DPH	2 457 469 Kč

<u>Část 2 Neuznatelné náklady (SO 001.1 až SO 101.1) bez DPH</u>	56 417,-Kč
<u>DPH</u>	11 848,-Kč
<u>Část 2 Neuznatelné náklady (SO 001.1 až SO 101.1) včetně DPH</u>	68 265,-Kč

Celková cena díla bez DPH:	2 087 383,-Kč
<u>DPH 21% :</u>	438 351,-Kč
Celková cena díla včetně DPH :	<u>2 525 734,-Kč</u>

Rezerva bez DPH.....	80.000,- Kč
Rezerva včetně DPH.....	96.800,- Kč

<b><u>Cena díla vč. DPH a rezervy vč. DPH</u></b>	<b><u>2 622 534,- Kč</u></b>
---	------------------------------

II.

**OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek může být změněn nebo zrušen pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Přílohou č. 1 dodatku je rozpočet méněprací
8. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 404-17356/18 ze dne 10.09.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 18.09.2018

V Hradci Králové dne 18.09.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable, v. r. ,starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[REDACTED], v. r., jednatel  
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové