

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 11PU-002112

č. smlouvy poskytovatele: 093/16

na realizaci zakázky

I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD

ISPROFIN: 5001210002.16977

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

generálním ředitelem

ŘSD ČR

ředitel Správy Pardubice,

na základě pověření

referát zakázky

vedoucí provozního úseku

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PU-002112** na vypracování projektové dokumentace „**I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 Původní termín do 30.11.2016

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 Nový termín do 28.2.2017

a

- 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

| Původní cena | <u>Nabídková cena služeb bez DPH</u> | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH |
|---|--|------------------|--------------------------------------|
| I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD | (a) 597 200,- | (b) 125 412,- | (c) = (a) + (b) 722 612,- |

| Vícepráce dle přílohy | <u>Nabídková cena služeb bez DPH</u> | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
| I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD | (a) 105 000,- | (b) 22 050,- | (c) = (a) + (b) 127 050,- |

| Nová cena | <u>Nabídková cena služeb bez DPH</u> | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH |
|---|--|------------------|---|
| I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD | (a) 702 200,- | (b) 147 462,- | (c) = (a) + (b) 849 662,- |

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Důvod posunu termínu a vícepráce je využít pro ověření správnosti navržených parametrů SSZ mikrosimulaci dopravy. Toto bude provedeno pomocí specializovaného softwaru na průjezdu všemi křižovatkami a přechody řízenými SSZ na průtahu města Vysokého Mýta. Požadavek vícepráce vznikl v průběhu projednání této akce. Tím vznikne vícepráce při zpracování projektové dokumentace ve výši 105 000,- Kč bez DPH. (viz. příloha

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002112 ze dne 5.4.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR**MDS projekt s.r.o.**

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 30. 09. 2016

Podpis: _
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 14.9.2016