

**Smlouva o dílo – DODATEK Č. 1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel****Město Vítkov**

se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
IČ: 00300870  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města  
Oprávněná osoba ve věcech technických: TDS: Marek Prokš  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

a

**Zhotovitel**

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v **Ostravě**, oddíl C, vložka 8072.  
Sídlo: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**  
IČ: **62360213**  
DIČ: **CZ62360213**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál**  
Číslo účtu: **190776490297/0100**  
Zastoupen: **Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661**  
**Bc. Roman Palla, stavbyvedoucí, tel. 773 070 719**  
**Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269**

dále jen „zhotovitel“

**Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu dokončení stavby a ustanovení osoby do funkce TDS u akce:

## Článek II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy se odst. 4.1., 4.2. a 4.3. mění takto:

**4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	<b>827 804,16 Kč</b>
I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE	<b>417 457,80 Kč</b>
I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM	<b>1 245 261,96 Kč</b>
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	<b>1 548 406,96 Kč</b>
<b>CELKEM – cena díla bez DPH</b>	<b>2 793 668,92 Kč</b>

**4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku  
(v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	<b>173 838,87 Kč</b>
I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE	<b>87 666,14 Kč</b>
I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM	<b>261 505,01 Kč</b>
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	<b>325 165,46 Kč</b>
<b>CELKEM - DPH</b>	<b>586 670,47 Kč</b>

**4.3. Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	<b>1 001 643,03 Kč</b>
I. etapa projektu – nezpůsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE	<b>505 123,94 Kč</b>
I. etapa projektu – nezpůsobilé výdaje CELKEM	<b>1 506 766,97 Kč</b>
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	<b>1 873 572,42 Kč</b>
<b>CELKEM – cena díla vč. DPH</b>	<b>3 380 339,39 Kč</b>

(slovy: třímilionytřistaosmdesát tisíc čtyřicetdevět korun českých třicetdevět haléřů vč. DPH).

## Článek III. Doba plnění

1. Z důvodu navýšení objemu stavebních prací (víceprací) se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a to:

Původní termín ukončení prací I. etapy do:	30. 10. 2016
Nový termín ukončení prací I. etapy do:	14. 11. 2016

2. V případě nepříznivých klimatických podmínek popř. vlivů neovlivnitelných zhotovitelem budou termíny dokončení díla upraveny dodatkem ke smlouvě o nezbytně nutnou dobu.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova dne 18. 10. 2016, usnesením 1424/37.

**Ve Vítkově dne 20. 10. 2016**

**V Bruntále dne 12. 10. 2016**

\_\_\_\_\_  
za Objednatele

**Ing. Pavel Smolka  
starosta**

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

**Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti**

PŘÍLOHY:

1. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY VÍCEPRACÍ

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

objekty				
Frézování + 2-řádek	66 313.51			
lokální sanace	219 966.28			
ruční bourání u bytového domu a jímky	110 922.23			
vybourání betonové plochy	20 255.78			
<b>cena celkem</b>	<b>417 457.80</b>			

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>417 457.80</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>87 666.14</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>505 123.94</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodníku</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	Frézování + 2-řádek	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		geodetické práce		Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>66 313.51</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>13 925.84</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>80 239.35</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch</b>	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	Frézování + 2-řádek	Projektant:	
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			11 720.50	34.42
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			41 025.00	117.67
	H22	Komunikace pozemní a letiště			11 359.51	0.00
	S0	Přesuny sutí			2 208.50	0.00

**Celkem: 66 313.51**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkov:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	Frézování + 2-řádek	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0.00</b>	<b>11 720.50</b>	<b>11 720.50</b>		<b>3.63</b>	
1		113154123	Frézování živičného krytu tl.50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	109.00	99.5	0.00	10 845.50	10 845.50	0.00	0.00	
2		113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	25.00	35	0.00	875.00	875.00	0.15	3.63	
<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>							<b>4 658.36</b>	<b>36 366.64</b>	<b>41 025.00</b>		<b>2.98</b>	
1		916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	25.00	220	4 658.36	841.64	5 500.00	0.12	2.98	
2		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z beton prostého	m3	14.50	2450	0.00	35 525.00	35 525.00	0.00	0.00	
<b>H22 Komunikace pozemní a letiště</b>							<b>0.00</b>	<b>11 359.51</b>	<b>11 359.51</b>		<b>0.00</b>	
1		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	113.595	100	0.00	11 359.51	11 359.51	0.00	0.00	
<b>S0 Přesuny sutí</b>							<b>0.00</b>	<b>2 208.50</b>	<b>2 208.50</b>		<b>0.00</b>	
1		979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	10	19.2	0.00	192.00	192.00			
2		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13.625	15	0.00	204.38	204.38	0.00	0.00	
3		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13.625	6	0.00	81.75	81.75	0.00	0.00	
4		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	122.625	3	0.00	367.88	367.88	0.00	0.00	
5		979999997R00	Poplatek za skládku	t	13.625	100	0.00	1 362.50	1 362.50	0.00	0.00	
<b>Celkem:</b>									<b>66 313.51</b>			

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodní</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	lokální sanace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>	<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby (NUS)</b>
<b>HSV</b>	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
<b>PSV</b>	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		geodetické práce		Provozní vlivy
<b>"M"</b>	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>219 966.28</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>46 192.92</b>
			<b>Celkem včetně DPH</b>
			<b>266 159.20</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	lokální sanace	Projektant:	
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			22 967.60	34.42
	12	Odkopávky a prokopávky			16 925.75	0.00
	18	Povrchové úpravy terénu			4 627.80	0.00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			103 260.60	142.67
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch			34 451.40	199.72
	H22	Komunikace pozemní a letiště			14 401.30	0.00
	S0	Přesuny sutí			23 331.83	0.00

**Celkem: 219 966.28**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkov:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	lokální sanace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0.00</b>	<b>22 967.60</b>	<b>22 967.60</b>		<b>0.00</b>
1		113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 betonu prostého tl 150 mm	m2	171.40	134	0.00	22 967.60	22 967.60	0.00	0.00
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0.00</b>	<b>16 925.75</b>	<b>16 925.75</b>		<b>0.00</b>
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	42.85	266	0.00	11 398.10	11 398.10	0.00	0.00
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	42.85	129	0.00	5 527.65	5 527.65	0.00	0.00
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0.00</b>	<b>4 627.80</b>	<b>4 627.80</b>		<b>0.00</b>
1		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	171.40	27	0.00	4 627.80	4 627.80	0.00	0.00
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>85 360.11</b>	<b>17 900.49</b>	<b>103 260.60</b>		<b>136.72</b>
1		564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	359.16	120	36 281.86	6 817.34	43 099.20	0.31	111.32
2		564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	171.40	306	42 585.28	9 863.12	52 448.40	0.49	83.60
3		564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	171.40	45	6 492.97	1 220.03	7 713.00	0.31	53.12
<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch</b>							<b>20 348.55</b>	<b>14 102.85</b>	<b>34 451.40</b>		<b>22.22</b>
1		577111124RT2	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I nad 3 m, tl.5 cm	m2	171.40	201	20 348.55	14 102.85	34 451.40	0.13	22.22
<b>H22 Komunikace pozemní a letiště</b>							<b>0.00</b>	<b>14 401.30</b>	<b>14 401.30</b>		<b>0.00</b>
1		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	114.018	100	0.00	11 401.80	11 401.80	0.00	0.00
2		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	29.995	100	0.00	2 999.50	2 999.50	0.00	0.00
<b>S0 Přesuny sutí</b>							<b>0.00</b>	<b>23 331.83</b>	<b>23 331.83</b>		<b>0.00</b>
1		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	141.405	17	0.00	2 403.89	2 403.89	0.00	0.00
2		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	141.405	7	0.00	989.84	989.84	0.00	0.00
3		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 272.645	3	0.00	3 817.94	3 817.94	0.00	0.00
4		979999997R00	Poplatek za skládku	t	141.405	114	0.00	16 120.17	16 120.17	0.00	0.00
<b>Celkem:</b>									<b>219 966.28</b>		

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodníku</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	ruční bourání u bytového domu a jímk	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>HSV</b>	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
<b>PSV</b>	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		geodetické práce		Provozní vlivy
<b>"M"</b>	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>110 922.23</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>23 293.67</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>134 215.90</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch</b>	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	ruční bourání u bytového domu a jímký	Projektant:	
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky			1 560.25	0.00
	13	Bourání konstrukcí			92 272.00	
	18	Povrchové úpravy terénu			426.60	0.00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			5 545.80	142.67
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch			4 621.50	199.72
	H22	Komunikace pozemní a letiště			1 248.50	0.00
	S0	Přesuny sutí			2 150.78	0.00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			3 096.80	
<b>Celkem:</b>					<b>110 922.23</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkov:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	ruční bourání u bytového domu a jámy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							<b>0.00</b>	<b>1 560.25</b>	<b>1 560.25</b>		<b>0.00</b>
	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>								
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3.95	266	0.00	1 050.70	1 050.70	0.00	0.00
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3.95	129	0.00	509.55	509.55	0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>92 272.00</b>	<b>92 272.00</b>		<b>0.00</b>
	13		<b>Bourání konstrukcí</b>								
1		130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	15.80	5840	0.00	92 272.00	92 272.00	0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>426.60</b>	<b>426.60</b>		<b>0.00</b>
	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15.80	27	0.00	426.60	426.60	0.00	0.00
							<b>4 524.13</b>	<b>1 021.67</b>	<b>5 545.80</b>		<b>12.60</b>
	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>								
1		564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	15.80	306	3 925.60	909.20	4 834.80	0.49	7.71
2		564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	15.80	45	598.54	112.46	711.00	0.31	4.90
							<b>2 729.67</b>	<b>1 891.83</b>	<b>4 621.50</b>		<b>0.26</b>
	57		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch</b>								
1		572751111	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km do 10 t	t	1.98	2340	2 729.67	1 891.83	4 621.50	0.13	0.26
							<b>0.00</b>	<b>1 248.50</b>	<b>1 248.50</b>		<b>0.00</b>
	H22		<b>Komunikace pozemní a letiště</b>								
1		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	10.510	100	0.00	1 051.00	1 051.00	0.00	0.00
2		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1.975	100	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>2 150.78</b>	<b>2 150.78</b>		<b>0.00</b>
	S0		<b>Přesuny sutí</b>								
1		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13.035	17	0.00	221.60	221.60	0.00	0.00
2		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13.035	7	0.00	91.25	91.25	0.00	0.00
3		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117.315	3	0.00	351.95	351.95	0.00	0.00
4		979999997R00	Poplatek za skládku	t	13.035	114	0.00	1 485.99	1 485.99	0.00	0.00
							<b>1 829.11</b>	<b>1 267.69</b>	<b>3 096.80</b>		<b>2.05</b>
	91		<b>Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>								
1		919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	15.80	196	1 829.11	1 267.69	3 096.80	0.13	2.05

**Celkem:**

**110 922.23**

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodní</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	Vybourání betonové plochy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>HSV</b>	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
<b>PSV</b>	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		geodetické práce		Provozní vlivy
<b>"M"</b>	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>20 255.78</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>4 253.71</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>24 509.49</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodníků,rozšíření parkovacích ploch</b>	Objednatel:
Druh stavby a účel:	vybourání betonové plochy	Projektant:
Lokalita:	Vítkov,ulice Opavská	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			17 768.40	34.42
	S0	Přesuny sutí			2 487.38	0.00
<b>Celkem:</b>					<b>20 255.78</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkov.	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	vybourání betonové plochy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0.00</b>	<b>17 768.40</b>	<b>17 768.40</b>		<b>0.00</b>
1		113107131	Odstranění podkladu pl do 50 z betonu prostého tl 150 mm	m2	40.20	442	0.00	17 768.40	17 768.40	0.00	0.00
<b>S0 Přesuny sutí</b>							<b>0.00</b>	<b>2 487.38</b>	<b>2 487.38</b>		<b>0.00</b>
1		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	15.075	17	0.00	256.28	256.28	0.00	0.00
2		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15.075	7	0.00	105.53	105.53	0.00	0.00
3		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135.675	3	0.00	407.03	407.03	0.00	0.00
4		979999997R00	Poplatek za skládku	t	15.075	114	0.00	1 718.55	1 718.55	0.00	0.00
<b>Celkem:</b>									<b>20 255.78</b>		