



DODATEK Č. 2
ev. č. OISM/2018/297
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy OISM/2018/186
Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018
NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

č. smlouvy: 18/033 DOL
zakázka č.: 401 018 / 1P
datum: 20. 8. 2018

„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ing. Lubomírem Vítkem, starostou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

IČ 49900854 DIČ CZ 49900854

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl **C**, ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu **19-2085700207/0100**

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku smlouvy č.2

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1-4:

ZL 001: „Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek“

ZL 002: „SDK kastlíky a záklopy“

ZL 003: „Zazdívky instalačních šachet“

ZL 004: „Doplnění konstrukce střechy“

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH :	27.334.649,48 Kč
Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH:	504.384,64 Kč
Změnový list č. 2 dodatečné práce bez DPH:	57.158,79 Kč
Změnový list č. 3 dodatečné práce bez DPH:	29.273,71 Kč
Změnový list č. 4 dodatečné práce bez DPH:	83.367,55 Kč
Cena celkem bez DPH	28.008.834,17 Kč
DPH	5.881.855,18 Kč
Cena díla včetně změn díla č. 1-4 včetně DPH:	33.890.689,35 Kč

2.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č.1, tímto dodatkem č.2 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.2 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3.4. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 – cenová část

Příloha č. 2: Změnový list č.2 – cenová část

Příloha č. 3: Změnový list č.3 – cenová část

Příloha č. 4: Změnový list č.4 – cenová část

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 97. jednání usnesením č. RM/2501/97/2018.

V Nejdku dne 14.8.2018

Ve Vrskmani dne.....

za objednatele
Ing. Lubomír Vítek,
starosta města



INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 75 VRSKMANI 74

za dodavatele
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Dodatek č. 1

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek

Nejdek

09.07.2018

Město Nejdek

Intermont, Opatrný s.r.o.

Pavliš

Kód	Popis		Vícepráce		Méněpráce		Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							674 184,69 Kč
Práce a dodávky							
ZL 001	Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek	2,33%	637507,92	0,49%	133123,28		504384,64
ZL 002	SDK kastlíky a záklopy	0,21%	57158,79		0,00		57158,79
ZL 003	Zazdivky instalačních šachet	0,11%	29273,71		0,00		29273,71
ZL 004	Doplnění konstrukce střechy	0,30%	83367,55		0,00		83367,55
Celkem		2,95%	807307,97	0,49%	-133123,28		674 184,69 Kč

Náklady z rozpočtu SoD základní

27 334 649,48 Kč

Náklady z rozpočtu SoD dodatek č.1

přípočet

2,95%

807 307,97 Kč

odpočet

0,49%

133 123,28 Kč

Cena bez DPH

28 008 834,17 Kč

Změna ceny v % celkem

3,44%

Cena s DPH

v CZK

33 890 689,35 Kč

Projektant

TDI

31.7.2018

FRU constant
S. Z. V.

Datum a podpis:



Objednavatel

Zhotovitel

INTERMONT
Opatrný s.r.o.
431 15 VRŠKMAŇ 74

20. 07. 2018

Ing. Ivan Pavliš

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 04.07.2018	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Datum: 09.07.2018			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek dotčených místností objednatele	
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Pavilon 1 – SO 02 – Oprava omítek – soklová část (linkrusta) Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prováděných prací požaduje provést opravu omítek stěn soklové části v celém objektu SO 02			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.  431 15 VRSKMAŇ 74  Ing. Ivan Pavliš			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha : Položkový rozpočet			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.1 vnitřní omítky - opálení soklu

JKSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

504 384,64

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

504 384,64

DPH základní

21,00%

ze

504 384,64

105 920,77

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

610 305,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

20. 07. 2018

Ing. Ivan Pavliš

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.1 vnitřní omítky - opálení soklu

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	504 384,64
PSV - Práce a dodávky PSV	504 384,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	480 150,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 234,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	504 384,64

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.1 vnitřní omítky - opálení soklu

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

504 384,64

PSV - Práce a dodávky PSV

504 384,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

480 150,20


1	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	1 315,480	191,00	251 256,68
2	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zemitých nebo štukových omítek	m2	1 315,480	29,00	38 148,92
3	K	783827421R	Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 315,480	145,00	190 744,60

2 x cena z SoD za 2 nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 234,44

4	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 315,480	97,75	128 588,17
z SoD							
5	K	784161411-1	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m - odnočet z SoD	m2	-328,870	97,75	-32 147,04
z SoD							
6	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 315,480	21,87	28 769,55
z SoD							
7	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m	m2	-1 315,480	76,76	100 976,24
z SoD							

OZNAMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 002	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 04.07.2018	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Datum: 09.07.2018			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek dotčených místností objednatele	
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Pavilon 1 – SO 02 – Zakrytí rozvodu ELI a slaboproudu na chodbách 2.NP a 3.NP Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prací požaduje provést zakrytí kabelových tras na chodbách a v prostoru učebny fyziky do kastlíku z SDK v rozsahu dle přiložené dokumentace			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.  Ing. Ivan Pavliš			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	09.07.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Pavilon 1 – SO 02 – Zakrytí rozvodu ELI a slaboproudu na chodbách 2.NP a 3.NP Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prací požaduje provést zakrytí kabelových tras na chodbách a v prostoru učebny fyziky do kastlíku z SDK v rozsahu dle přiložené dokumentace		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	57.158,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57.158,79 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	20. 07. 2018 Ing. Ivan Pavliš	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.2 SDK kastlíky a záklopy

JKSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

3. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

57 158,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

57 158,79

DPH základní

21,00%

ze

57 158,79

12 003,35

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

69 162,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20. 07. 2018

Ing. Ivan Pavliš

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.2 SDK kastlíky a záklopy

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 158,79
HSV - Práce a dodávky HSV	4 472,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 461,98
998 - Přesun hmot	10,20
PSV - Práce a dodávky PSV	52 686,61
763 - Konstrukce suché výstavby	52 686,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 158,79

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.2 SDK kastlíky a záklopy

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 158,79

HSV - Práce a dodávky HSV

4 472,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 461,98

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 z SoD	m2	39,060	34,77	1 358,12
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m z SoD	m2	46,872	66,22	3 103,86

998 - Přesun hmot

10,20

3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m z SoD	t	0,012	850,00	10,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

52 686,61

763 - Konstrukce suché výstavby

52 686,61

4	K	763111723	SDK Al úhelník k ochraně rohů	m	94,670	32,80	3 105,18
5	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD z SoD	m2	46,872	474,71	22 250,61
6	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	94,670	240,00	22 720,80
7	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	46,872	44,10	2 067,06
8	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 z SoD	m2	46,872	33,66	1 577,71
9	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,287	750,00	965,25

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 003	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 04.07.2018	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Datum: 09.07.2018			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek dotčených místností objednatele	
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Pavilon 1 – SO 02 – Zazdívka instalačních šachet			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací je třeba provést zazdívku stávajících instalačních šachet po provedené demontáži a montáži rozvodů			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 003
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	09.07.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Pavilon 1 – SO 02 - Zazdívka instalačních šachet Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací je třeba provést zazdívku stávajících instalačních šachet po provedené demontáži a montáži rozvodů		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	29.273,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.273,71- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	20. 07. 2018 Ing. Ivan Pavliš	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.3 (zazdívky stupaček)

JKSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

29 273,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

29 273,71

DPH základní

21,00%

ze

29 273,71

6 147,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 421,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Ing. Ivan Pavliš
Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.3 (zazdívky stupaček)

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	29 273,71
HSV - Práce a dodávky HSV	28 431,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 633,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 437,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 487,46
997 - Přesun sutě	765,86
998 - Přesun hmot	2 106,30
PSV - Práce a dodávky PSV	842,40
763 - Konstrukce suché výstavby	842,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 273,71

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.3 (zazdívky stupaček)

Místo: Nejdek Datum: 3. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **29 273,71**

HSV - Práce a dodávky HSV **28 431,31**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **9 633,87**

1	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC - zazdívka stupaček	m2	10,359	374,00	3 874,27
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,000	99,70	2 791,60
3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	28,000	106,00	2 968,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **14 437,82**

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty z SoD	m2	42,780	136,49	5 839,04
5	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	42,780	201,00	8 598,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **1 487,46**

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 z SoD	m2	42,780	34,77	1 487,46
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě **765,86**

7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně z SoD	t	0,311	766,70	238,44
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením z SoD	t	0,311	210,00	65,31
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km z SoD	t	0,311	65,87	20,49
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) z SoD	t	0,311	1 420,00	441,62

998 - Přesun hmot **2 106,30**

11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m z SoD	t	2,478	850,00	2 106,30
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **842,40**

763 - Konstrukce suché výstavby **842,40**

12	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	18,000	46,80	842,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 004	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 04.07.2018	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Datum: 09.07.2018			
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Půdorys spojovací krčec	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Spojovací krčec – SO 01 – Doplnění konstrukce střechy Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací požaduje objednatel úpravu podhledové části krovu nad rámec projektové dokumentace. Pro dodržení systému odvětrání ploché střechy dle platných předpisů a norem je třeba doplnit do konstrukce střechy jednu vrstvu OSB desky jako mezivrstvu pro odvětrání.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.			
		Ing. Ivan Pavliš.....	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 004
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	09.07.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Spojovací krček – SO 01 – Doplnění konstrukce střechy Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací požaduje objednatel úpravu podhledové části krovu nad rámec projektové dokumentace. Pro dodržení systému odvětrání ploché střechy dle platných předpisů a norem je třeba doplnit do konstrukce střechy jednu vrstvu OSB desky jako mezivrstvu pro odvětrání.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	83.367,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83.367,55 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	20. 07. 2018 Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.4 (bednění střechy krčku)

JKSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

83 367,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

83 367,55

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze 76 074,55
ze 0,00

15 975,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

99 343,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20. 07. 2018

Ing. Ivan Pavliš

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.4 (bednění střechy krčku)

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	83 367,55
PSV - Práce a dodávky PSV	83 367,55
762 - Konstrukce tesařské	76 074,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 293,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	83 367,55

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Karlovarská nejdek, změna č.4 (bednění střechy krčku)

Místo: Nejdek

Datum: 3. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 367,55

PSV - Práce a dodávky PSV

83 367,55

762 - Konstrukce tesařské

76 074,55

1	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	55,000	71,00	3 905,00
2	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	129,000	335,75	43 311,75

z SoD

3	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	55,000	135,00	7 425,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

4	M	611911570	<i>materiál: palubky dřevěné tl. 23mm</i>	m2	55,000	333,20	18 326,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

5	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,589	1 200,00	3 106,80
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

z SoD

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 293,00

6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	55,000	132,60	7 293,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

z SoD