



DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. OIN/000027/2017/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/371 /2018 ze dne 3. 9. 2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Sídlo společnosti Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxxx
b) technických	xxxx
c) realizace	xxxx
d) stavbyvedoucí	xxxx

(xxx - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
pro pozemní stavby Číslo autorizace: xxxx)

Telefon: xxxx
FAX: xxxx
E-mail: xxxx
IČ 28762576
DIČ CZ28762576

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 276007799/0300

(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 9. 10. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000027/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	7.835.191 Kč	1.645.390 Kč	9.480.582 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	610.299,07 Kč	128.162,80 Kč	738.461,87 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-151.781,11 Kč	-31.874,03 Kč	-183.655,14 Kč
SO 02 - dodatečně prováděné práce	186.764,55 Kč	39.220,56 Kč	225.985,11 Kč
SO 02 - neprováděné práce	-62.042,38 Kč	-13.028,90 Kč	-75.071,28 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	8.418.431,13 Kč	1.767.870,43 Kč	10.186.302,56 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	54.676,80 Kč	11.482,13 Kč	66.158,93 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-146.798,00 Kč	-30.827,58 Kč	-177.625,58 Kč
SO 02 - dodatečně prováděné práce	41.530,00 Kč	8.721,30 Kč	50.251,30 Kč
SO 02 - neprováděné práce	-2.680,00 Kč	-562,80 Kč	-3.242,80 Kč



Cena podle Dodatku č. 2	8.365.159,93 Kč	1.756.683,48 Kč	10.121.844,41 Kč
SO 01 – narovnání početní chyby u dodatečně prováděných prací	-38.929,44 Kč	-8.175,18 Kč	-47.104,62 Kč
SO 02 – narovnání početní chyby u dodatečně prováděných prací	-13.250,00 Kč	-2.782,50 Kč	-16.032,50 Kč
Cena podle Dodatku č. 3	8.312.980,49 Kč	1.745.725,90 Kč	10.058.706,39 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 7. 9. 2018

V Chrudimi dne: 7. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxx

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudimě

xxxxxx

.....
jednatel společnosti