

## **DODATEK Č. 1**

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR  
**Zástupce:** doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor  
**IČ:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** **MERCI, s.r.o.**  
**Sídlo:** Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno  
**Zápis v obchodním rejstříku:** vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817  
**Zástupce:** RNDr. Libor Reichstädter, CSc.  
**IČ:** 46966447  
**DIČ:** CZ46966447

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2018 smlouvu o dílo za účelem provedení dodávky a montáže laboratorního vybavení – interiéru Fakulty chemické VUT.
- 2) Smluvní strany dodatečně zjistily, že omylem podepsaly smlouvu v neaktuálním znění, které bylo v průběhu zadávacího řízení (na jehož základě byla smlouva mezi smluvními stranami uzavřena) upraveno změnou zadávací dokumentace postupem dle zákona č. 134/2016 Sb (viz změnu zadávací dokumentace ze dne 02.03.2018 uveřejněnou na profilu veřejných zakázek Objednatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=169971>)
- 3) Vzhledem k tomu, že je z obsahu změny zadávacích podmínek, nabídky Zhotovitele, jakož i z rozhodnutí Objednatele o výběru nabídky Zhotovitele nesporné, že vůlí smluvních stran bylo uzavřít smlouvu v podobě podle změny zadávacích podmínek z 2.3.2018, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým zjištěný stav narovnávají.

II.

- 1) V článku III odst. 2) písm. b) bodu druhém smlouvy se termín, v němž bude Zhotoviteli nejdříve umožněno zahájit práce v místě provedení díla, mění na **1. 9. 2018**.
- 2) V článku III odst. 4 se v ujednání písm. a) smlouvy mění lhůta pro předání díla do **15.10.2018**.
- 3) V článku III odst. 4 smlouvy se vkládá nové ujednání písm. b) níže uvedeného znění:  
*„Smluvní strany sjednávají, že termín uvedený v odst. 4 písm. a) je závazný za předpokladu, že tato smlouva nabude účinnosti nejpozději 15. 6. 2018. Pokud tato smlouva nabude účinnosti později, zavazuje se Zhotovitel předat dílo do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.“*

Ujednání následujících písmen článku III odst. 4 smlouvy se přečíslojí.

III.

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 28. 8. 2018

V Brně dne 28. 8. 2018

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.  
kvestor  
za Objednatele

RNDr. Libor Recihstädter, CSc.  
jednatel  
za Zhotovitele