



**Dodatek č. 2 (043524/2)  
ke kupní smlouvě č. 043524**



**Obnova obchodního měření na vstupech do produktovodního systému  
ČEPRO, a.s. - UNP-RPA**

**Čl. 1. Smluvní strany**

**ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.B2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11902931/0100  
IČO: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a  
Ing. Františkem Todtem, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za kupujícího v rámci uzavřené kupní smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:

(dále též jen „kupující“)

a

**VAE CONTROLS, s.r.o.**

se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 6037  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 373792733/0300  
IČO: 48390470  
DIČ: CZ48390470  
zastoupen: Ing. Leo Matlochem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat za prodávajícího v rámci uzavřené kupní smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:

(dále též jen „prodávající“)

(kupující a prodávající společně též „smluvní strany“)

## Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2017 kupní smlouvu č. 043524 s názvem „Obnova obchodního měření na vstupech do produktovodního systému ČEPRO, a.s. - UNP-RPA“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího řádně, včas a ve stanoveném rozsahu dodat předmět koupě specifikovaný ve smlouvě a provést instalaci (dále také jen „předmět koupě“) a dále závazek v rámci dodání předmětu koupě provést nezbytné úpravy a práce pro instalaci předmětu koupě a jeho kompletaci, zajištění měřicích sestav ČMI a následného bezproblémového provozu a uvedení předmětu koupě do provozu (veškeré uvedené činnosti dále též jako „Instalace“)
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu dodání předmětu koupě a provádění Instalace se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jejich rozsahu spočívající ve vzniku potřeby dodatečných dodávek zboží a provedení dodatečných prací a výkonů související s Instalací (dále souhrnně také jen „Vícepráce“), a které zapříčinily změnu lhůty pro dokončení Instalace a předání předmětu koupě po jeho Instalaci, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 evid. č. 043524/2 (dále jen „dodatek“).

## Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je vynucená změna rozsahu předmětu koupě a jeho Instalace a na něj navazující změna kupní ceny a změna lhůty pro dokončení Instalace a předání předmětu koupě po jeho Instalaci způsobená změnou termínu částečné odstávky provozu míst plnění nutné pro řádnou realizaci Instalace a určené kupujícími dle dohody mezi kupujícími a společností UNIPETROL RPA, s.r.o. a MERO ČR, a.s.
- 3.2. V průběhu dodání předmětu koupě a provádění Instalace se vyskytly původně nezjistitelné okolnosti uvedené v Příloze č. 1 mající vliv na změnu rozsahu předmětu koupě a jeho Instalace a s tím související změnu kupní ceny, a to z důvodu Víceprací a dále pak okolnost uvedená v odst. 3.1 dodatku mající vliv na změnu lhůty pro dokončení Instalace a předání předmětu koupě po jeho Instalaci. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu předmětu koupě a Instalace a vznik Víceprací a změnu lhůty pro dokončení Instalace a předání předmětu koupě po jeho Instalaci jsou zaznamenány v protokolu o změnovém řízení a samostatném změnovém listu charakterizující změny rozsahu předmětu koupě a Instalace, které jsou podkladem a tvoří součást tohoto dodatku a dále jsou uvedeny v odst. 3.1 dodatku.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu předmětu koupě a Instalace a změnu lhůty pro dokončení Instalace a předání předmětu koupě po jeho Instalaci, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění (předmětu koupě a Instalace) specifikovaném v čl. 1 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené v protokolu o změnovém řízení, jež je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 1 smlouvy se doplňuje o dodávky zboží a práce a výkony prodávajícího související s jeho Instalací spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách.
- 3.4. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly, že lhůta pro dokončení Instalace a předání předmětu koupě po jeho Instalaci se nově stanovuje na nejpozději do 31. 7. 2018.
- 3.5. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly, že kupní cena předmětu koupě včetně Instalace uvedená v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy, se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje o cenu za další Vícepráce.
- Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí:  
102 125,- Kč (slovy: *stodvatisícstodvacetpět korun českých*) bez daně z přidané hodnoty.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě včetně Instalace uvedená v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy se mění a je nově stanovena jako cena smluvní bez daně z přidané hodnoty ve výši
- 4 787 749,- Kč** (slovy: *čtyřimilionysedmsetosmdesátsedmtisícšedmsetčtyřicetdevět korun českých*),
- přičemž rozdíl mezi kupní cenou předmětu koupě včetně Instalace dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a kupní cenou předmětu koupě včetně Instalace sjednanou mezi

**„Obnova obchodního měření na vstupech do produktovodního systému ČEPRO, a.s. - UNP-RPA“**

VŘ 152/17/OCN

smluvními stranami tímto dodatkem bude uveden jako samostatná položka v rámci konečné faktury kupní ceny předmětu koupě včetně Instalace vystavené prodávajícím po předání a převzetí předmětu koupě včetně Instalace v rozsahu dle smlouvy vč. tohoto dodatku a současně bude přílohou předmětné faktury soupis Víceprací.

3.7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se kupní cenou předmětu koupě včetně Instalace rozumí kupní cena předmětu koupě včetně Instalace zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

#### **Čl. 4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž kupující obdrží tři (3) vyhotovení a prodávající obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.
- 4.5. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v uzavření tohoto dodatku se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na dodatek od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu dodatku, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené dodatkem. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tento dodatek a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě tohoto dodatku.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.7. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 8. 8. 2018 včetně Změnového listu č. 1.

V Praze dne: 29-08-2018

Za kupujícího  
**ČEPRO, a.s.**

.....  
Ing. .....  
člen .....  
.....

V Ostravě dne:

Za prodávajícího  
**VAE CONTROLS, s.r.o.**

.....  
Ing. Leo Matloch  
jednatel

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b> 8.8.2018	<b>Strana 1 z 2</b>	<b>Číslo změny</b> 1
--------------------------	---------------------	-------------------------

	<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>OBJEDNATEL</b>
<b>KS.:</b>	043524 ze dne 15.12.2017 (vč. dod č.1 z 21.3.18)	043524 ze dne 15.12.2017 (vč. dod č.1 z 21.3.18)
<b>Název a sídlo:</b>	VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 Ostrava	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
„Obnova MM vstupy UNP-RPA“ Inv. čís. akce: 700103		
<b>Popis změny</b>		
<b>Doplnění - Změna:</b>		
Na základě požadavku oddělení metrologie [redacted] a za odborné účasti HSI [redacted] doplnění přepětových ochran u přenosu ze všech měřicích tratích a ve všech lokalitách (Litvínov, Kralupy, Paramo) viz ZL a VV k ZL		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input checked="" type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b>		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha: ZL č.1s položkovým VV zhotovitele		Datum 8.8.2018
Poznámky:		

## Protokol o změnovém řízení

Datum 8.8.2018	Strana 2 z 2	Číslo změny 1
-------------------	--------------	------------------

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny:				102.125,- Kč	
Stávající cena díla (vč. dod č.1 z 21.3.18):				4.685.624,- Kč	
Nová cena díla:				4.787.749,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
„Vedoucí projektu“	8.8.2018	[redacted]	"project manager"	8.8.2018	[redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	8.8.2018	[redacted]

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí odboru realizace investic	8.8.2018	[redacted]	oprávněná osoba dle KS	8.8.2018	[redacted]
Člen představenstva	29-08-2018	[redacted]			
Předseda představenstva	29-08-2018	[redacted]			

**Poznámky:**

## Změnový list č.: 1

Akce			
„Obnova MM vstupy UNP-RPA“			
Inv. čís. akce: 700103			
Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina, 233/1 Ostrava			
Objekt (dílní část akce): Koncová zařízení v Litvínově, Kralupech a Paramu			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran: 1	Počet příloh: 1		
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
	VAE Controls	8.8.2018	
Doplnění přepětových ochran u přenosu ze všech měřicích tratí podle VV			
Dle položek výkazu výměr od zhotovitele.			

## Popis:

Na základě požadavku Objednavatele - oddělení metrologie [redacted] za odborné účasti HSI [redacted]

Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 102.125,- Kč	
Dopad na termín: ne	Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ano	Spolehlivost systému	
Schválil za objednatele [redacted]	Datum	Podpis
	8.8.2018	

## Rozdělovník:

		datum	jméno	
1.	VAE Controls s.r.o.	8.8.2018	[redacted]	[redacted]
2.	ČEPRO, a.s.	8.8.2018	[redacted]	[redacted]

Pol	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka	
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem			
<b>Nabídka víceprací k projektu</b>										
<b>A</b>	<b>ČEPRO / PARAMO Pardubice</b>								<b>17 865</b>	
1	Pře:řetová ochrana - sériová komunikační linka	ks	1	2 305	2 305	150	150	2 455		
2	Pře:řetová ochrana - proudová smyčka	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
3	Pře:řetová ochrana - napájení senzoru	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
4	Plombovatelný kryt přepětových ochran bočnice	ks	1	500	500	300	300	800		
5	Drobný instalační materiál elektro	sada	1	500	500	500	500	1 000		
6	Projektová dokumentace ASR a MaR - skutečný stav, změny	hod	10			800	8 000	8 000		
<b>B</b>	<b>ČEPRO / Litvínov, směr Třemošná</b>								<b>17 865</b>	
1	Pře:řetová ochrana - sériová komunikační linka	ks	1	2 305	2 305	150	150	2 455		
2	Pře:řetová ochrana - proudová smyčka	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
3	Pře:řetová ochrana - napájení senzoru	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
4	Plombovatelný kryt přepětových ochran bočnice	ks	1	500	500	300	300	800		
5	Drobný instalační materiál elektro	sada	1	500	500	500	500	1 000		
6	Projektová dokumentace ASR a MaR - skutečný stav, změny	hod	10			800	8 000	8 000		
7	--									
<b>C</b>	<b>ČEPRO / Litvínov, směr Roudnice</b>								<b>17 865</b>	
1	Pře:řetová ochrana - sériová komunikační linka	ks	1	2 305	2 305	150	150	2 455		
2	Pře:řetová ochrana - proudová smyčka	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
3	Pře:řetová ochrana - napájení senzoru	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
4	Plombovatelný kryt přepětových ochran bočnice	ks	1	500	500	300	300	800		
5	Drobný instalační materiál elektro	sada	1	500	500	500	500	1 000		
6	Projektová dokumentace ASR a MaR - skutečný stav, změny	hod	10			800	8 000	8 000		
7	--									
<b>D</b>	<b>ČEPRO / Kralupy, DN300</b>								<b>18 865</b>	
1	Pře:řetová ochrana - sériová komunikační linka	ks	1	2 305	2 305	150	150	2 455		
2	Pře:řetová ochrana - proudová smyčka	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
3	Pře:řetová ochrana - napájení senzoru	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
4	Plombovatelný kryt přepětových ochran bočnice	ks	1	500	500	300	300	800		
5	Drobný instalační materiál elektro	sada	1	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000		
6	Projektová dokumentace ASR a MaR - skutečný stav, změny	hod	10			800	8 000	8 000		
7	--									
<b>E</b>	<b>ČEPRO / Kralupy, DN200</b>								<b>18 865</b>	
1	Pře:řetová ochrana - sériová komunikační linka	ks	1	2 305	2 305	150	150	2 455		
2	Pře:řetová ochrana - proudová smyčka	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
3	Pře:řetová ochrana - napájení senzoru	ks	1	2 655	2 655	150	150	2 805		
4	Plombovatelný kryt přepětových ochran bočnice	ks	1	500	500	300	300	800		
5	Drobný instalační materiál elektro	sada	1	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000		
6	Projektová dokumentace ASR a MaR - skutečný stav, změny	hod	10			800	8 000	8 000		
7	--									
<b>F</b>	<b>Společné položky</b>								<b>10 800</b>	
2	Řízení a koordinace prováděného díla	hod	8			1 350	10 800	10 800		
<b>G</b>	<b>Celkem (Kč bez DPH)</b>								<b>102 125</b>	