

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/429 Bohdalice – Nesovice, 1., 2. a 3. stavba - DSP/PDPS, SP, IČ*

---

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

## ZHOTOVITEL

**SAGASTA s.r.o.**

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena: XXXXXXXXXX

IČO 04598555  
oddíl C, vložka 250116

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 14. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění o průtah silnice II/429 v Nesovicích.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně názvu stavby, který se mění z názvu „*II/429 Bohdalice – Nesovice, 1., 2. a 3. stavba*“ na název „*II/429 Bohdalice – Nesovice, 1., 2., 3. a 4. stavba*“.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. I. odst. 1. Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP dle investičního záměru zpracovaného firmou PK OSSENDORF s.r.o., IČO: 255 64 901, z prosince 2012 a dle DÚR zpracované firmou HBH Projekt, spol. s r.o., IČO: 449 61 944 v lednu 2014, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice II/429 Bohdalice – Nesovice. Předmětem této smlouvy je 1. stavba, 2. stavba, 3. stavba a 4. stavba. Na každou stavbu budou vypracovány samostatné projekty:

II/429 Bohdalice – Nesovice, 1. stavba (km 0,046 – 1,653) začíná v křižovatce II/431 x II/429 v obci Bohdalice a končí cca 50 m před DZ konec obce Kozlany;

II/429 Bohdalice – Nesovice, 2. stavba (km 1,653-4,438) navazuje na předcházející úsek a končí v sídelní jednotce Roštoutky spadající pod obec Milonice. Součástí stavby je provedení přeložek IS a celková přestavba mostu ev.č. 429-002;

II/429 Bohdalice – Nesovice, 3. stavba (km 4,438 – 6,507) navazuje na předcházející úsek a končí v křižovatce se silnicí III/4292 před obcí Milonice.

II/429 Bohdalice – Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,499) navazuje na předcházející úsek a končí napojením na rekonstruovanou křižovatku se silnicí I/50 v obci Nesovice. Součástí stavby je provedení přeložek IS a celková přestavba mostu ev.č. 429-004.

Předmětem této smlouvy jsou:

- i. průzkumy a studie;
- ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby;
- iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- iv. soupis prací.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 12. a odst. 13. Smlouvy, které se mění a nově zní:

12. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oblasti Střed, pracoviště Vyškov, Křečkovská 241/17, 682 01 Vyškov, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
13. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD zástupci vedoucího investičního úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1 544 000,- Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IX. odst. 6. Smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího investičního úseku oblastí Střed a jeho zástupce) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zpracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucího investičního úseku oblastí Střed nebo jeho zástupce s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předávají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblastí a jeho zástupce.
3. Investiční náměstek [REDAKCE]
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
  - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

- iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
- vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního oddělení [redacted]

- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP/PDPS, SP, IČ průzkumy a studie;
- iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed, [redacted] zástupce vedoucího investičního úseku oblasti [redacted]

- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDPS a SP, průzkumy a studie v 5 paré;
- iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
- v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 17.9.2018

V Brně, dne 17.9.2018



SAGASTA s.r.o.


**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY



<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>1 544 000,- Kč</b>
----------------------------	-----------------------

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Praze, dne



SAGASTA s.r.o.

