

**Dodatek č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**č. S957/2017/138**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu : ██████████

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku  
zastoupený Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se  
sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, na základě pověření ze dne 10.12.2015  
ve věcech technických jedná:

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Elitbau s.r.o.**

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární orgán: ing. Jiří Křenovský

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vít Pučálek

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

## „Lapač Ludina“,

### I.

#### Předmět dodatku č. 2

##### **2.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla.**

Na základě změnového listu č. 1 ze dne 13.8.2018

##### **Předmětem změny ceny díla jsou tyto práce:**

Podkladní vrstva pod bentonitovou rohož i vrstva zásypu rohože budou v tloušťkách 100 mm provedeny z jemného kameniva frakce 2 - 4 mm.

Změna těsnění dilatačních spár bude spočívat ve vyplnění spár extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm, utěsněním pružným hydroizolačním pásem tl. 2,0 mm v šířce 200 mm a doplněním spáry trvale pružným tmelem.

V patě svahu zátopy na I. b. bude provedena rýha pro drenáž z trubek DN 100 mm v délce 82 m. Drenáž bude vyplněna šterkem a zasypana zeminou.

Beton pod potrubím spodní výpusti bude rozšířen o 200 mm na obou stranách pro osazení bednicích dílců.

##### **Cena za dílo se mění takto:**

Celková cena za dílo dle SoD	bez DPH	3 488 250,92,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 SoD	bez DPH	216 232,93,- Kč

**Celková cena za dílo bez DPH 3 704 483,85,- Kč**

##### **2.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/138
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Lapač Ludina

7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V Brně

dne: 30.8.2018

Ve Vsetíně

dne: 30.8.2018



[01]  
p.  
Nový Hrádec Králové  
6451  
Moravie  
Setín

avy

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba : **Lapač Ludina - DODATEK**

160720

Místo stavby : katastrální území  
obec  
kraj

Střítež nad Ludinou  
Střítež nad Ludinou  
Olomoucký

Stavebník : **Lesy České republiky, s.p.,**  
Správa toků pro oblast povodí Moravy  
75501 Vsetín, U Skláren 781

IČO : 42196451  
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : elitbau s.r.o.  
Dřevařská 855/12  
602 00 Brno

IČO : 25571273  
DIČ : CZ25571273

Projektant : Ing. Jaroslav Valoušek - VALES  
75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19

IČO : 10653694  
DIČ : CZ530505081

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Číslo a název stavebního objektu		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Lapač splavenin	261 642	0	216 233	45 409	100,0
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0	0	0	0	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>261 642</b>	<b>0</b>	<b>216 233</b>	<b>45 409</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady
1	Dodatek	216 232,93
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>216 232,93</b>
	<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ STAVEBNÍ NÁKLADY</b>	

## Stavební objekt

## Lapač splavenin

JKSO	833.27
Měrná jednotka	ks
Počet jednotek	1
Náklady na měrnou jednotku	261 642

vypracoval : Ing. Křenovský Jiří  
datum : 23.7.2018



### Položkový rozpočet

Stavba :		Lapač Ludina - DODATEK	číslo stavby :	160720	cenová úroveň		
Objekt :		Lapač splavenin	rozpočet :	1	2018		
Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)
Díl: 1	<b>Dodatek</b>						
1	132303303 Hloubení rýh pro drény s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 mm hloubkou do 1.10 m v hornině tř. 4	m	82,00	48,10	3 944,20	0,00000	0,00000
	délka drenáže ze situace		82,00				
2	174203301 Zýsyp rýh pro drény bez zhutnění, sběrné a svodné drény hloubky do 1.10 m	m	18,00	8,20	147,60	0,00000	0,00000
	část drenážního proteubí z pevných trub DN 100		18,00				
3	214500211 Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub do DN 200 štěrkem výšky přes 300 do 550 mm	m	64,00	89,11	5 703,04	0,00000	0,00000
	část drenážního potrubí z perforovaných trub		64,00				
4	RD01 Dodání štěrku na výplň drenážní rýhy	m3	8,06	850,50	6 855,03	0,00000	0,00000
	drén z flexibilní roury, ztratiné 5% : 0.3*0.4*64*1.05		8,06				
5	457561111 Filtrační vrstvy z drobného drceného kameniva bez zhutnění frakce 2 - 4 mm	m3	227,64	701,19	159 618,89	0,00000	0,00000
	pod a nad těsnění z rohoží , ztratiné 5 % : 1084*0.1*2*1.05		227,64				
6	457539110 Příplatek k cenám za vrstvu pod pláštové těsnění s přesným urovňáním	m3	108,40	286,34	31 038,71	0,00000	0,00000
	1084*0.1		108,40				
7	871228111 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	82,00	7,04	577,28	0,00000	0,00000
	délka drénu ze situace		82,00				
8	28611223 Trubka PVC - U drenážní flexibilní DN 100	m	64,00	28,35	1 814,40	0,00016	0,01024
9	28611141 Trubka PVC kanalizační hladká bez perforace DN 100 d 110x3.2x1000 mm SN4	m	18,00	56,70	1 020,60	0,00016	0,00288
10	R10 Obetonování potrubí betonem C30/37XF3	m3	1,44	2 447,55	3 524,47	2,52500	3,63600
	D7 rozšíření betonu pod potrubí spodní výpusti o 0.2 m na každé straně : 0,4*0,2*18,0		1,44				
11	931992121 Výplň dilatační spáry z extrudovaného polystyrenu tloušťky 20 mm	m2	1,44	154,98	223,17	0,00063	0,00091
	beton přelivu lapače , dvě spáry : 0.60*1.20*2		1,44				
12	931995222 Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého betonu pružným hydroizolačním pásem běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm	m	2,40	436,59	1 047,82	0,00030	0,00072
	dilatační spára z návodní strany : 1.2*2		2,40				
13	RD02 Doplnění dilatační spáry trvale pružným tmelem	m3	6,00	28,35	170,10	0,00000	0,00000
	dvě spáry : 2*(1.2*2+0.6)		6,00				
14	998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	3,65	150,00	547,61	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>	<b>1 Dodatek</b>				<b>216 232,93</b>		<b>3,65075</b>

