

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-10208/ČJ-2018-1400VZ uzavřené dne 30. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: Adam Šitavanc, stavební skupina, tel. [REDACTED]
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. [REDACTED]
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DACH SYSTEM s.r.o.
Sídlo: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Miroslavem Ottem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Josef Ander
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 253 67 501
DIČ: CZ25367501
Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 25exrjb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15056
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se mění vzhledem ke sjednaným „vícepracím“, jež vznikly v průběhu provádění díla, termín dokončení díla. Článek III. odst. 3 Smlouvy zní nově následovně:

Článek III. Doba a místo plnění

3. Termín dokončení díla: Do 17. listopadu 2018.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 819.136,85 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009041 ze

dne 30.8.2018 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:

Více práce dle ZL č.1 bez DPH:..... 676 972,60 Kč

Sazba DPH (21 %):..... 142 164,25 Kč

Více práce dle ZL č.1 s DPH činí:..... 819 136,85 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o díla a dodatku č.1 Bez DPH 5 461 980,13 Kč

DPH (21%) 1 147 015,83 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 vč. DPH 6 608 995,96 Kč

III.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: 18 -09- 2018

V Olomouci dne: 21. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. Ing. Lukáš Křížek
náměstek ředitele ekonomiku



Miroslav Ott
DACH SYSTEM s.r.o.

DACH SYSTEM, s.r.o.
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
58 67 501, DIČ: CZ25367501

PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009041 ze dne 30.8.2018

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V12200 9041

KŘP Omk – OPŽP – Realizace úspor energie – OO Šternberk, Oblouková č.p. 2210/4
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004260

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	385.990,00
z toho:	
a) dokumentace stavby	217.800,00
b) autorský dozor	44.770,00
c) inženýrská činnost - TDS	99.220,00
d) ostatní - koordinátor BOZP	24.200,00

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	5.789.859,11
z toho:	
a) stavební část	5.789.859,11
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

II. Navrhované změny stavby

1. Změna materiálu tepelné izolace střešního pláště, který bude nově proveden z polystyrénu, je z důvodu špatné dostupnosti minerální vaty na českém trhu. Zhotovitel garantuje projektované tepelně-izolační vlastnosti. Tato změna nebude mít vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby.

Zhotovitel po postavení lešení upozornil objednatele na velké nerovnosti fasádních segmentů, které se pohybují v rozmezí 2-6 cm. Z tohoto důvodu bylo nařízeno provedení odtrhových zkoušek, které měly prokázat únosnost stávající fasádní omítky. Po provedení odtrhových zkoušek bylo zjištěno, že stávající fasádní omítka nemá dostatečnou únosnost a z tohoto důvodu bylo navrženo projektantem osekání stávající omítky až na pevný podklad. Na očištěné zdivo bude nanesena nová jádrová omítka, která bude tvořit rovný a pevný podklad pod kontaktní zateplovací systém.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla.....	+ 1.274.356,12 Kč
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 22,01 %
odpočty z ceny díla.....	- 455.219,28 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	- 7,86 %
celkový vliv na změnu ceny díla.....	+ 819.136,85 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 14,15 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č. 1

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č.1 (bez DPH).....	1 053 186,88 Kč
DPH 21 %.....	221 169,25 Kč
Celkem (vč. DPH).....	1 274 356,13 Kč

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... 22,01 %

V. Závěr


Celková cena díla ve výši 5.789.859,11 Kč vč. DPH se navyšuje o 819.136,85 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č.1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Stanislav Haltmar

podpis: ...



Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

podpis: ...

Datum: 30. srpna 2018

