

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Prodloužení chodníku pro pěší ul. Wolkerova, Kraslice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 15.8.18 - 9
---	---------------------------------------	----------------------------------

Objednatel: město Kraslice

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., závod Dopravní stavby Západ, oblast Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Fotodokumentace	Paré č.	Příjemce
	1	Město Kraslice
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., závod Dopravní stavby Západ, oblast Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Popis Změny:

Změna vyplývá z konstrukce oplocení zřízené na gabionové opěrné zdi. Navýšení počtu plotových sloupků provedeno po konzultaci s výrobcem oplocení proto, aby nedošlo k deformaci instalovaných plotových dílců včetně podhrabových desek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 849,52	8 849,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Technický dozor stavebníka	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Majetkový správce stavby	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Správce stavby	jméno		datum		podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:				











NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 0206102181

VÍCEPRÁCE-KRASLICE-BEZBARIÉROVÉ KOMUNIKCE PRO PĚŠÍ

ulice Wolkerova-oplocení

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	9,000	kus	298,78	2 689,02
2	553100001	sloupky k panelům Zn+PVC dl. 2,8 m včetně upevnění panelů 5 ks nerez a desek	9,000	kus	684,50	6 160,50

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

8 849,52

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

8 849,52

21,00

1 858,40

Odbytová cena s DPH :

10 707,92

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Prodloužení chodníku pro pěší ul. Wolkerova, Kraslice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 15.8.18 - 10
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Objednatel: město Kraslice

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., závod Dopravní stavby Západ, oblast Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Fotodokumentace	Paré č.	Příjemce
	1	Město Kraslice
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., závod Dopravní stavby Západ, oblast Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Popis Změny:

Změna vyplývá z prováděných zemních prací - odkopávek pro gabionovou opěrnou zeď. Při zahájení zemních prací byl výkopek v prvních dnech odvážen mimo skládku TS Kraslice- dle PD, proto došlo k navýšení ceny za dopravu horniny. Nové položky " Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny" a "Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny" , dále přiměřené ponížení v položce " Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku".

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 167,56	58 139,20	49 971,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Technický dozor stavebníka	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Majetkový správce stavby	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Správce stavby	jméno		datum		podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	XXXXX	datum	16.8.2018	podpis
Změna během výstavby (ZBV)					Číslo paré:



Č.j. TSmK 2-8-18/M

Počet listů: 1

V Kraslicích dne 21. 8. 2018

Město Kraslice
Nám. 28. října 1438
358 01 Kraslice

Potvrzení

Potvrzujeme, že v době od 25. 6. do 29. 6. 2018 nebylo možné z technických důvodů ukládat stavební odpady na skládku TKO (v rekultivaci) v Kraslicích.

S pozdravem

XXXXXXXX
asistent, kontrolor TSmK

Schválil: Robert Vopička – ředitel



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 0206102181

VÍCEPRÁCE-KRASLICE-BEZBARIÉROVÉ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

ulice Wolkerova-doprava výkopku

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	116,000	m3	226,00	26 216,00
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 856,000	m3	17,20	31 923,20
5	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	116,000	m3	-70,41	-8 167,56
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : 49 971,64

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	49 971,64
	21,00	10 494,04	Odbytová cena s DPH :	60 465,68

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :