

**Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti k této dokumentaci
č. smlouvy objednatele: 84/OI-PD/14-Za
č. smlouvy zhotovitele: 48/2014**

na realizaci zakázky

**„Silnice III/46419 – rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice v km 1,224 - 1,524
a v km 1,607 – 1,787“**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Zastoupen: Ing. Tomáš Böhm- ředitel SSMSK
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 9888
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby

a smlouvy:

- 1) Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek
- 2) Ing. Zbyněk Kubala – vedoucí střediska Nový Jičín
- 3) Ing. Lumír Zrník – středisko Nový Jičín
- 4) p. Ladislav Novický – středisko Nový Jičín
- 5) Ing. Tomáš Kolovrat – pracovník ředitelství

(dále jen „**Objednatel**“, „**Příkazce**“)

na straně jedné

a

Geoengineering spol. s r. o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČ: 47668121
DIČ: CZ47668121
Záznam v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
číslo účtu 153269529/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Bilanem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Luděk Venclíkem, vedoucím projektantem

(dále jen „**Zhotovitel**“, „**Příkazník**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **IV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli části díla v těchto termínech:

- d) Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy nejpozději do **31. 12. 2016**.

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **XIV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- předání stavebního povolení nejpozději do **31.3.2017**

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Odůvodnění dodatku č.1:

Důvodem posunutí termínu inženýrské činnosti je prozatímní nedořešení majetkoprávního vztahu mezi majiteli pozemků pod stavbou a objednatelem.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

Ing. Jindřich Bilan
jednatel společnosti